






Č.j.: 282817/2020-ČRA

Dodatek č. 1 Smlouvy
k veřejné zakázce číslo KH-2019-070-FO-11110 s názvem
„Zavedení oboru biomedicínského inženýrství v Kambodži“

Objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
Zastoupený: Mgr. Janem Slívou, ředitelem
Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Barbora Žáčková
Tel.: 
E-mail: 
IČO: 75123924
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **České vysoké učení technické v Praze, Fakulta**
biomedicínského inženýrství
Zastoupený: prof. MUDr. Jozefem Rosinou, Ph.D.
Sídlem: nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Bankovní spojení: KB Praha 6
Číslo účtu: 27-7380010287/0100
Smluvně oprávněn jednat: 
Technicky oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)



Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava Smlouvy k veřejné zakázce s názvem „Zavedení oboru biomedicínského inženýrství v Kambodži“ s č.j. 280007/2019-ČRA uzavřené dne 20. 05. 2019 (dále jen „Smlouva“). Důvodem úpravy Smlouvy je posun termínu realizace části předmětu plnění, který byl způsoben pandemií COVID-19 a v jejím důsledku znemožnění vycestovat na místo realizace. Na tuto situaci navazuje také změna rozpočtu a harmonogramu projektu.

I.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. 2 Smlouvy, který bude nově znít takto:

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zajištění odborného vzdělávání v oblasti biomedicínského inženýrství pro partnerské organizace objednatele: University of Health Sciences (dále UHS) a Institute of Technology of Cambodia (dále ITC) oboje v Phnom Penhu, v rámci přípravy a zavedení nového učebního oboru: biomedicínského inženýrství. Konkrétně se bude jednat o plnění následujících bodů:

- 1. Příprava projektu a zahraniční cesty realizačního týmu do Kambodži,*
- 2. Realizace zahraniční cesty realizačního týmu zhotovitele do Kambodži s cílem získat podklady k realizaci díla, navázání kontaktů a vytvoření plánu konkrétní spolupráce s partnerskými institucemi UHS a ITC. V rámci zahraniční cesty upraví navržený logický rámec projektu a doplní k němu relevantní indikátory,*
- 3. Upřesnění způsobu další realizace projektu, včetně předložení ke schválení objednateli,*
- 4. Návrh obsahu a forem výuky biomedicínského inženýrství na UHS a ITC,*
- 5. Návrh nového vybavení pro UHS a ITC včetně technické specifikace a jeho využití při výuce,*
- 6. Intenzivní školení pro vybrané zástupce z UHS a ITC. V případě nemožnosti uskutečnit cestu do Kambodži kvůli pandemii Covid-19 bude školení provedeno distančně,*
- 7. Příprava úloh a návodů k výuce biomedicínského inženýrství na UHS a ITC,*
- 8. Pilotní výuka na UHS a ITC. V případě nemožnosti uskutečnit cestu do Kambodži kvůli pandemii Covid-19 do konce roku 2021 bude školení provedeno distančně,*
- 9. Vyhodnocení projektu, propagace, zajištění udržitelnosti,*



10. Tvorba závěrečná zprávy celého projektu, ve které zhotovitel rozepíše výsledky bodů 1-9 a sepíše další relevantní doporučení pro další případné aktivity v rámci projektu.

Jednotlivé body 1-10 jsou podrobně rozpracované v příloze 1 této smlouvy: Postup realizace.

I.3. Smluvní strany se dále dohodly na následující změně čl. 3 Smlouvy, který bude nově znít takto:

Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo musí být provedeno nejpozději do 30. 11. 2021, přičemž část díla specifikovaná v bodech 1, 2, 3 a 5 článku 2 této smlouvy bude dokončena nejpozději do 31. 07.2019. Část díla specifikovaná v bodech 4 a 7, článku 2 této smlouvy bude dokončena nejpozději do 11. 12. 2020, část díla specifikovaná v bodech 6, 8, 9, 10 bude dokončena nejpozději do 30. 11. 2021.

I.4. Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. 4 odst. 2. Smlouvy, které budou nově znít takto:

Částka dle odstavce 1 tohoto článku bude zhotoviteli uhrazena ve čtyřech platbách, vždy na základě faktury doručené objednateli. První platba ve výši 100 000 Kč včetně DPH bude zhotoviteli uhrazena jako záloha. Zhotovitel předloží objednateli fakturu na zálohu společně s účtenkami prokazující nákup letenek pro realizační tým z Prahy do PhnomPenhu v termínu specifikovaném v příloze č. 1 této smlouvy. Po dokončení a předání části 1, 2, 3 a 5 díla objednateli uhradí objednatel zhotoviteli druhou platbu ve výši 826 244 Kč včetně DPH. Po dokončení a předání části 4 a 7 díla objednateli uhradí objednatel zhotoviteli druhou platbu ve výši 235 285 Kč včetně DPH. Po dokončení a předání části 6, 8, 9 a 10 díla objednateli uhradí objednatel zhotoviteli třetí platbu ve výši 809 680 Kč včetně DPH.

I.5. Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. 7 odst. 1. Smlouvy, který bude nově znít takto:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno ve třech částech. První část bude předána okamžikem podpisu předávacího protokolu o předání zprávy o realizaci bodů 1,2,3 a 5 popsaných v článku 2 této smlouvy a o předání technické specifikace dle bodu 5 čl. 2 této smlouvy. Druhá část bude předána okamžikem podpisu předávacího protokolu o předání díla dle bodů 4 a 7 čl. 2 této smlouvy. Třetí část bude předána okamžikem podpisu předávacího protokolu o předání závěrečné zprávy dle bodu 10 článku 2 této smlouvy.



I.6. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě přílohy č. 1 a 2 Smlouvy, jejichž nové znění tvoří přílohu tohoto dodatku.

I.7. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny. Smluvní strany konstatují, že se uzavřením tohoto dodatku nemění celková cena předmětu plnění ve výši 1.971.209,- Kč včetně DPH.

I.8. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

I.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.10. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

I.11 Přílohou tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1: Postup realizace

Příloha č. 2: Strukturovaný rozpočet

V Praze dne 2020

V Praze dne2020

.....

za objednatele:

Mgr. Jan Slíva

ředitel České rozvojové agentury

.....

za zhotovitele:

prof. MUDr. Jozefem Rosinou, Ph.D.

děkan FBMI ČVUT