

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jen „dodatek“)**

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.

IČ: 43256503

Sídlo: Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zastoupena: Naděždou Jozífkovou, ředitelkou

Osoba zodpovědná za smluvní vztah: Jaroslav Pešek

Telefon: [REDACTED]

e-mail: vnitrni.sprava@centrumjablonec.cz

(dále jen jako Objednatel)

a

NISALAK s.r.o.

IČ: 44565518

DIČ: CZ44565518

Sídlo: Za Plynárnou 3818/3, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zastoupena: Miloslavem Jelínkem, společníkem

Telefon: [REDACTED]

e-mail: nisalak@email.cz

(dále jen jako Zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla rekonstrukce podlahy dle odsouhlasené cenové nabídky ze 4. 9. 2020 – rekonstrukce podlahy místnost č. 67 Novoveská 5.

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek ke smlouvě ze dne 25. 11. 2020, kterým se následující ustanovení v souladu s bodem 1) článku IV. Smlouvy písemně mění a doplňují takto:

Cena Díla a způsob její úhrady

- 1) Cena Díla je cenou pevnou a konečnou, kterou lze měnit pouze písemnou dohodou obou Smluvních stran.
Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena v maximální výši 55 000 Kč s DPH.

Účel Dodatku

- 1) V průběhu provádění díla rekonstrukce podlahy byl Zhotovitel povinen provést část prací s vyššími náklady, a to z níže popsaných důvodů:
 - Dne 9. 12.2020 zhotovitel v průběhu provádění Díla rekonstrukce podlahy, zjistil havarijní stav podkladu pod dlažbou. Tuto skutečnost nebylo možno zjistit před odkrytím dlažby, (bylo na ni upozorněno již v nabídce – „bude posouzeno po odkrytí dlažby“).
 - Zhotovitel musel realizovat nivelační stěrku, která nebyla původně zahrnuta do ceny díla.

Vyčíslení a platby vícenákladů

- 1) Vícenáklady Zhotovitel vyčíslili na 5 000,- Kč včetně DPH (Dodatek k cenové nabídce).
- 2) Objednatel uzavřením dodatku vyjadřuje souhlas s důvodem i výši vícenákladů.
- 3) Vícenáklady budou Objednatelem uhrazeny na základě Zhotovitelem vystavené faktury, se splatností 14 dní, která bude doručena na adresu sídla Objednatele. Zhotovitel je oprávněn takovou fakturu vystavit až po řádném protokolárním předání Díla dle dodatku Smlouvy.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden výtisk. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnost dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy.

V Jablonci nad Nisou dne 11. prosince 2020

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel