

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 10. 6. 2020 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: XXXXXXXXX
Kontaktní osoby: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXX
XXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: ZK Design a.s.
Sídlo: Velká Polom, Osvoboditelů 355, PSČ 747 64
IČ: 258 64 068
DIČ/VAT ID: CZ 258 64 068
Zastoupen: Ing. Radimem Kašingem, II. Místopředsedou představenstva,
Ladislavem Kašingem, členem představenstva
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2381
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 772942024/0100
Korespondenční adresa: Velká Polom, Osvoboditelů 355, PSČ 747 64

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“)

Veřejná zakázka: MU – Rekonstrukce poslucháren PrF – Interiérové vybavení, zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ v Dynamickém nákupním systému Nábytek 2018.

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě *(dále jen „Dodatek“)* s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněno obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést Změny.
- I. 2) Smluvní strany se dohodly na stvrzení Změn tímto Dodatkem v souladu s ust. VII. 6) Smlouvy.

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné Změny závazků ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 1; změnový list je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. Dopad Změn na Cenu Díla

- III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku zvyšuje o částku:
349 920,00 Kč bez DPH.
- III. 2) Cena Díla nově činí 3 871 525,00 Kč bez DPH.

IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- IV. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 1.
- IV. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Předmět změny:

Původně navržené posluchářské sezení neuvažovalo s osazením elektroinstalace do ocelové konstrukce sestav sezení. Doplněním příčného prvku vznikne prostor, kudy bude možné vést elektroinstalaci a zároveň do něj osadit požadované přístroje (zásuvky 230 V). Navýšení množství materiálu vede k úpravě ceny jednotlivých prvků posluchářského sezení dle tabulky níže.

Popis	Počet ks	D + M Dle SOD		VCP		Skutečnost D + M	
		Cena /ks (Kč)	Cena/celkem (Kč)	Cena /ks (Kč)	Cena/celkem (Kč)	Cena /ks (Kč)	Cena/celkem (Kč)
sestava tří sklopných stolků, m.č. 1035+1037	4,00	16 951,00	67 804,00	1 520,00	6 080,00	18 471,00	73 884,00
sestava tří sklopných sedaček a pěti sklopných stolků, m.č. 1035+1037	4,00	21 646,00	86 584,00	3 430,00	13 720,00	25 076,00	100 304,00
sestava pěti sklopných sedaček a pěti sklopných stolků, m.č. 1035+1037	32,00	25 539,00	817 248,00	1 080,00	34 560,00	26 619,00	851 808,00
sestava pěti sklopných sedaček, m.č. 1035+1037	4,00	23 070,00	92 280,00	3 810,00	15 240,00	26 880,00	107 520,00
sestava tří sklopných stolků, m.č. 2037+2042	6,00	16 214,00	97 284,00	1 510,00	9 060,00	17 724,00	106 344,00
sestava tří sklopných sedaček a pěti sklopných stolků, m.č. 2037+2042	6,00	21 409,00	128 454,00	3 300,00	19 800,00	24 709,00	148 254,00
sestava pěti sklopných sedaček a pěti sklopných stolků, m.č. 2037+2042	60,00	25 302,00	1 518 120,00	3 810,00	228 600,00	29 112,00	1 746 720,00
sestava pěti sklopných sedaček, m.č. 2037+2042	6,00	22 833,00	136 998,00	3 810,00	22 860,00	26 643,00	159 858,00
			2 944 772,00		349 920,00		3 294 692,00