

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo OStRM/2020/83 ze dne 20.7.2020

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: xxxx DIČ: xxxx
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx
Telefon: xxxx
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **GEMA MB s.r.o.**
Sídlo: Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: xxxx, výkonným ředitelem, na základě PM ze dne 8. 3. 2019
IČO: xxxx DIČ: xxxx
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 36591
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx
Telefon: xxxx
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxx

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxx

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2020 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2020/83 (dále jen „smlouva“) týkající se akce : „Oddychová a relaxační zóna při DPS Sadová, Mladá Boleslav“
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č. 1

1. Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla, a to takto:

| | |
|---|------------------------------|
| Cena díla dle SOD | 907 343,66 Kč bez DPH |
| Méněpráce | - 46 143,10 Kč bez DPH |
| Vícepráce | 88 226,45 Kč bez DPH |
| Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH | 949 427,01 Kč bez DPH |

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 949 427,01 Kč bez DPH (slovy: devět set čtyřicet devět tisíc čtyři sta dvacet sedm korun a jeden haléř). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHY:

- Příloha č.1 – Změnový list č.1

V Mladé Boleslavi dne 07.12.2020

Objednatel

Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel

GEMA MB s.r.o.
xxxx, výkonný ředitel
na základě plné moci

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích a usnesením Rady města Mladé Boleslavi č. 395 ze dne 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 07.12.2020

.....
xxxx
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav