


**OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: xxxx

DIČ: xxxx

Za Statutární město Mladá Boleslav schválil:

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****Číslo: 1**

Nabídka č.: OŠtRM/2020/83

Revize č.: 1

Na zakázku:

**Oddychová a relaxační zóna při DPS Sadová, Mladá Boleslav**

Datum vyhotovení:

**UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :**Název: **GEMA MB s.r.o.**

IČ: xxxx

DIČ: xxxx

**KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU**Číslo: **1**

Číslo nabídky: OStRM/2020/83

dodatečné práce k akci: "Oddychová a relaxační zóna při DPS, Mladá Boleslav"

Na zakázku:

**Oddychová a relaxační zóna při DPS Sadová, Mladá Boleslav****OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: xxxx

DIČ: xxxx

Kontaktní osoba: xxxx - vedoucí OStRM

Telefon: xxxx

e-mail: xxxx

**DODAVATEL:**Název: **GEMA MB s.r.o.**

Sídlo: Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: xxxx

DIČ: xxxx

Statutární zástupce: xxxx

Telefon: xxxx

FAX:

E-mail: xxxx

Registrace:

web:

**NABÍDKOVÁ CENA:**

Cena celkem bez DPH:

Samostatně příslušné DPH:

Cena celkem včetně DPH:

**42 083,35 Kč****8 837,50 Kč****50 920,85 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

**TERMÍNY:**

Termín zahájení prací:

Celková doba plnění díla:

Termín ukončení prací:

Fakturační splatnost: 30 dní

Platnost nabídky: 30 dní

**OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:**

Vypracoval: xxxx

Datum vyhotovení:

Titul, jméno, příjmení:

xxxx

Funkce:

výkonný ředitel

**POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):**

## REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 1

Číslo nabídky:

OSTRM/2020/83

dodatečné práce k akci: "Oddychová a relaxační zóna při DPS, Mladá Boleslav"

Na zakázku:

Oddychová a relaxační zóna při DPS Sadová, Mladá Boleslav

## ZADAVATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: xxxxx

DIČ: xxxx

## UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název: GEMA MB s.r.o.

Sídlo: Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: xxxx

DIČ: xxxx

## REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
<b>Odpočty</b>	<b>-46 143,10</b>	-9 690,05	<b>-55 833,15</b>
<b>Připočty</b>	<b>88 226,45</b>	18 527,55	<b>106 754,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>42 083,35</b>	8 837,50	<b>50 920,85</b>
<b>CENA CELKEM:</b>	<b>42 083,35</b>	8 837,50	<b>50 920,85</b>

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

## OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

xxxx

Datum vyhotovení nabídky:

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

Martin Sháněl

výkonný ředitel

## POZNÁMKY:

## Rekapitulace Změnových listů

	<b>Přípočty</b>	<b>Odpočty</b>
<b>A - Plocha rekondičního pobytu</b>	63 326,00	-29 005,00
<b>B - Altán odpočinkového prostoru</b>	0,00	-14 518,60
<b>C - Oplocení plochy rekondičního pobytu</b>	0,00	-2 619,50
<b>D - Cvičební prvky</b>	0,00	0,00
<b>E - Osvětlení</b>	0,00	0,00
<b>F - Rampa</b>	24 900,45	0,00
<b><u>Celkem</u></b>	<b>88 226,45</b>	<b>-46 143,10</b>



## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Rekondiční a oddychový prostor  
 Objekt: **B - Altán odpočinkového prostoru**  
 Místo: Sadová 718 Datum:  
 Zadavatel: Slat město Mladá Boleslav Projektant: Atelier ROIN, spol. s r.o.  
 Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel: Atelier ROIN, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>134 768,60</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 518,60
D	1		Zemní práce				4 950,90
18	K	184701111	Výsadba živého plotu bez balu v rovině a svahu do 1:5	kus	8,000	50,00	400,00
PP Výsadba živého plotu v rovině nebo na svahu do 1:5, z dřevě bez balu							
19	M	10311100	rašelina zahradnická VL	m3	0,400	290,00	116,00
PP rašelina zahradnická VL 8*0,05 VV Součet							
20	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,150	250,00	37,50
PP kůra mulčovací VL VV 2*2,50*0,3*0,1 VV Součet							
21	M	026503..	bobkovíšeň,plamének - směs s podílem 1/2 druhu	kus	8,000	450,00	3 600,00
PP bobkovíšeň,plamének - směs s podílem 1/2 druhu							
22	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	8,000	25,00	200,00
PP Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici							
23	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	2,000	290,00	580,00
PP hnojivo průmyslové Cerevit VV 8*0,25 *Přepočtené koeficientem množství							
24	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy vodovodně do 5000 m	t	0,116	150,00	17,40
PP Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy - strojní doprava vzdálenost do 5000 m							
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				9 567,70
5	K	131111322	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně s mechanickým vrtačem	m	3,000	220,00	660,00
PP Vrtání jamek pro plotové sloupky ručně mechanickým vrtačem průměru přes 100 do 200 mm VV 4*0,75 VV Součet							
11	K	338171123	Osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 3,00 m se zabetonováním	kus	4,000	250,00	1 000,00
PP Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,80 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek							
12	M	55342153	plotový sloupek pro svařované panely 60x60mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava PZ a komaxit	kus	4,000	390,00	1 560,00
PP plotový sloupek pro svařované panely 60x60mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava PZ a komaxit							
13	K	348171149	Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 2,0 do 2,5 m	m	5,000	750,00	3 750,00
PP Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 2,0 do 2,5 m VV 2*2,5 VV Součet							
14	M	55342413	plotový panel svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55-100x200mm s horizontálním prolesem povrchová úprava PZ komaxit	kus	2,000	720,00	1 440,00
PP plotový panel svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55-100x200mm s horizontálním prolesem povrchová úprava PZ komaxit							
10	M	592315..R	držák plotového pole Pz, komaxit	kus	12,000	90,00	1 080,00
PP držák plotového pole Pz, komaxit VV 4*3 VV Součet							
15	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení z cihel,tvárníc, nebo kovové v. do 50 m	t	0,777	100,00	77,70
PP Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zátěnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				120 250,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				120 250,00
1	K	76371111.R	Montáž dřevostavěb stěn a příček z panelů výšky do 10 m tl do 55 mm	m2	36,000	450,00	16 200,00
PP Montáž svislé konstrukce do 10 m výšky římsy stěny a příčky z panelů tl. do 55 mm, plochy do 1,5 m2 VV 6*2,50*2,40 VV Součet							
2	K	76373111.R	Montáž dřevostavěb střešní konstrukce výšky do 10 m z panelů tl do 55 mm	m2	16,250	920,00	14 950,00
PP Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opatření střechy, štítů, říms, výměníků a světlíkových obrob z panelů tl. do 55 mm, plochy do 3 m2							
3	M	631ATYP mimo URS	Altán šestiboký o D 5,0m s vnitřním vybavením (4 lavice + stůl) včetně povrchové úpravy pro exteriér zlatý dub a střešního oláště orafit	soub	1,000	79 000,00	79 000,00
PP Altán šestiboký o D 5,0m s vnitřním vybavením (4 lavice + stůl) včetně povrchové úpravy pro exteriér zlatý dub a střešního pláště grafit VV referenční výrobek VV 1 VV Součet							
4	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	1,000	10 100,00	10 100,00
PP Přesun hmot pro dřevostavby atakovaný procentní sazbou (%) z ceny vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							

Množství změna	Množství celkem	J. cena	Celkem	Změna celkem
-8	8,000	50,00	400,00	-400,00
-0,4	0,400	290,00	116,00	-116,00
-0,15	0,150	250,00	37,50	-37,50
-8	8,000	450,00	3 600,00	-3 600,00
-8	8,000	25,00	200,00	-200,00
-2	2,000	290,00	580,00	-580,00
-0,116	0,116	150,00	17,40	-17,40
-3	3,000	220,00	660,00	-660,00
-4	4,000	250,00	1 000,00	-1 000,00
-4	4,000	390,00	1 560,00	-1 560,00
-5	5,000	750,00	3 750,00	-3 750,00
-2	2,000	720,00	1 440,00	-1 440,00
-12	12,000	90,00	1 080,00	-1 080,00
-0,777	0,777	100,00	77,70	-77,70
0	36,000	450,00	16 200,00	0,00
0	16,250	920,00	14 950,00	0,00
0	1,000	79 000,00	79 000,00	0,00
0	1,000	10 100,00	10 100,00	0,00

**CELKEM**

**134 768,60**

**-14 518,60**

**Odpočty**

**-14 518,60**

**Připočty**

**0,00**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>							
Stavba: Rekondační a oddychový prostor							
Objekt: Sadová 718							
Místo: Sadová 718							
Zadavatel: Stat.město Mladá Boleslav							
Datum: Atelier ROIN, spol. s r.o.							
Uchazeč: GEMA MB s.r.o.							
Zpracovatel: Atelier ROIN, spol. s r.o.							
<b>Náklady souspu celkem 160 391,81</b>							
<b>D HSV Práce a dodávky HSV 151 404,46</b>							
<b>D 1 Zemní práce 2 619,50</b>							
40	K	18470112	Výsadba s bačem v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000	120,00	480,00
PP Výsadba železného stoku v rovině nebo na svahu do 1:5, z dřevní s bačem							
41	M	10317100	rašelina zahradnická VL	m3	0,300	390,00	117,00
PP rašelina zahradnická VL							
VV 570,470,15 0,300							
Soublet 0,300							
42	M	10391100	hůra mulčovací VL	m3	0,200	290,00	50,00
PP hůra mulčovací VL							
VV 570,470,1 0,200							
Soublet 0,200							
43	M	026503_2	Cementa (plámenek)	kus	4,000	450,00	1 800,00
PP Cementa (plámenek)							
38	K	18481611	Hrojení sazební průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazební	kus	4,000	25,00	100,00
PP Hrojení sazební průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazební							
39	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,250	290,00	72,50
PP hnojivo průmyslové Cereál							
VV 470,25 1,000							
Soublet 1,000							
VV 170,25 Připočtené koeficientem množství 0,250							
<b>D 3 Stěnie a kompletní konstrukce 147 117,80</b>							
2	K	13111322	Vrátka železná pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně s mechanickým ušlákem	m	27,500	220,00	6 050,00
PP Vrátka železná pro plotové sloupky ručně mechanickým ušlákem průměru přes 100 do 200 mm							
VV 27,500 27,500							
Soublet 27,500							
3	K	33817113	Osazení sloupky a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m sa zabezpečovacím	kus	51,000	250,00	12 750,00
PP Montáž sloupky a vzpěr plotových ocelových nebo profilových výšky do 2,00 m sa zabezpečovacím do 0,08 m do plotových panelů							
4	M	55342152	plotový sloupek pro svařované panely 40x60mm dř 1,5-2,0m povrchová úprava PZ a komaxit	kus	51,000	390,00	19 890,00
PP plotový sloupek pro svařované panely plotových ocelových výšky do 2,00 m sa zabezpečovacím do 0,08 m do plotových panelů úprava PZ a komaxit							
44	K	34810120	Osazení vrat a vřátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
PP Osazení vrat a vřátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 2 do 4 m2							
45	M	55342341	brána železná dvovráťáková s plotovou výplní	kus	1,000	9 500,00	9 500,00
PP brána železná dvovráťáková s plotovou výplní ZnPVC2000x1600mm							
25	K	767607	Montáž dveřního exteriérového kování - zámků	kus	1,000	250,00	250,00
PP Montáž dveřních ocelových kování exteriérového zámku							
26	M	54926400	zámek stavební s vložkou	kus	1,000	450,00	450,00
PP zámek stavební dveřní zastřešený s vložkou 5131							
27	K	7676072	Montáž dveřního interiérového kování - šlitky a kliky	kus	1,000	250,00	250,00
PP Montáž dveřních ocelových kování interiérového šlitky a kliky							
28	M	54914822	kování dveřní vnitřní šlitka včetně šlitky a montážního materiálu včetně zábr	kus	1,000	450,00	450,00
PP kování dveřní vnitřní šlitka včetně šlitky a montážního materiálu BB 72 maliny nst							
5	K	34812111	Osazení podbrabových desek délky do 2 m na ocelové sloupky s úhelníky 60x60	kus	5,000	650,00	3 250,00
PP Osazení podbrabových desek na ocelové sloupky, délky desek 0,2 do 2 m							
6	K	34812121	Osazení podbrabových desek délky do 3 m na ocelové sloupky s úhelníky 60x60	kus	34,000	650,00	22 100,00
PP Osazení podbrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m							
7	M	59233120	deska plotová betonová 2450x50x200mm	kus	39,000	450,00	17 550,00
PP deska plotová betonová 200x50x200mm							
8	K	34817143	Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	76,850	210,00	16 138,50
PP Montáž ocelového svařovaného oplocení výšky přes 1,0 do 1,5 m							
VV 1,4+11,45+8,75+15,8+2,6+7,5+9,4+15,8+5,05+3,75 76,850							
Soublet 76,850							
9	M	55342411	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5 m do 2,5 m průměru drátu šimn oka SS-100x200mm s horizontálním průtmem povrchová úprava PZ komaxit	kus	39,000	450,00	17 550,00
PP plotový panel svařovaný v 1,0-1,5 m do 2,5 m průměru drátu šimn oka šlitkovým s horizontálním průtmem povrchová úprava PZ komaxit							
10	M	592315_R	dráček plotového pole Pz, komaxit	kus	153,000	90,00	13 770,00
PP dráček plotového pole Pz, komaxit							
VV 5173 153,000							
Soublet 153,000							
13	K	34818111_R	Montáž dřevěného oplocení z dřevní výšky přes 1 do 1,5 m	m	5,350	510,00	2 728,50
PP Montáž dřevěného oplocení z dřevní výšky přes 1 do 1,5 m v kotev profuru UA							
VV JZ roh nekonečného prostoru u odpadu 5,350							
Soublet 5,350							
33	M	59030617	profil výškový UA 50	m	6,000	400,00	2 400,00
PP profil výškový UA 50							
14	M	60558110	řezivo ořezové sušené d 40mm	m3	0,169	3 200,00	540,80
PP řezivo ořezové sušené d 30mm							
VV 5,301,0070,03 0,169							
Soublet 0,169							
<b>D 998 Přesun hmot 1 667,16</b>							
20	K	99823210	Přesun hmot pro oplocení z cihel, tvárnic nebo kovové v do 3 m	t	13,893	120,00	1 667,16
PP Přesun hmot pro oplocení se sítěmi nosnou konstrukcí zábrnkou z cihel, tvárnic, šlitky, profilů železných nebo dřevěných vodotěsných oplocení s výškou do 3 m, sa ořezání větví do 3 m							
<b>D PSV Práce a dodávky PSV 5 387,35</b>							
<b>D 783 Konstrukce suché výstavby 2 775,00</b>							
30	K	76343201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lžbou	m	5,000	75,00	375,00
PP Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lžbou obvodovou							
VV 1,2014 5,000							
31	M	59030617	profil výškový UA 50	m	6,000	400,00	2 400,00
PP profil výškový UA 50							
<b>D 783 Dokončovací práce - nářadí 2 612,35</b>							
15	K	783213021	Nápodtlací dvojnásobný syntetický nářadí nátěr tesářských nožíků nezahrnujících dřívkonstruktura	m2	7,223	95,00	686,19
PP Nápodtlací nářadí tesářských nožíků pro odtrhávání kůry, hrny a přístroj nezahrnujících do konstrukce dvojnásobný syntetický							
VV 5,301(1,05+570,06) 7,223							
Soublet 7,223							
16	K	78310201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nářadí	m2	7,223	55,00	397,27
PP Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nářadí							
VV Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nářadí							
17	K	783214101	Základní jednovrstvý syntetický nátěr tesářských konstrukcí	m2	7,223	95,00	686,19
PP Základní nátěr tesářských konstrukcí jednovrstvý syntetický							
19	K	783218211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezoobroušením tesářských konstrukcí	m2	5,618	150,00	842,70
PP Lakovací nátěr tesářských konstrukcí dvojnásobný s mezoobroušením syntetický							
VV 5,301,025 5,618							
Soublet 5,618							
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 600,00</b>							
<b>D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 600,00</b>							
29	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - hraniční body oplocení	...	6,000	600,00	3 600,00
PP Geodetické práce při provádění stavby							

Množství změna	Množství celkem	J. cena	Celkem	Změna celkem
-4	4,000	120,00	480,00	-480,00
-0,3	0,300	390,00	117,00	-117,00
-0,2	0,200	250,00	50,00	-50,00
-4	4,000	450,00	1 800,00	-1 800,00
-4	4,000	25,00	100,00	-100,00
-0,25	0,250	290,00	72,50	-72,50
0	27,500	220,00	6 050,00	0,00
0	51,000	250,00	12 750,00	0,00
0	51,000	390,00	19 890,00	0,00
0	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00
0	1,000	9 500,00	9 500,00	0,00
0	1,000	250,00	250,00	0,00
0	1,000	450,00	450,00	0,00
0	1,000	250,00	250,00	0,00
0	1,000	450,00	450,00	0,00
0	5,000	650,00	3 250,00	0,00
0	34,000	650,00	22 100,00	0,00
0	39,000	450,00	17 550,00	0,00
0	76,850	210,00	16 138,50	0,00
0	39,000	450,00	17 550,00	0,00
0	153,000	90,00	13 770,00	0,00
0	5,350	510,00	2 728,50	0,00
0	6,000	400,00	2 400,00	0,00
0	0,169	3 200,00	540,80	0,00
0	13,893	120,00	1 667,16	0,00
0	5,000	75,00	375,00	0,00
0	6,000	400,00	2 400,00	0,00
0	7,223	95,00	686,19	0,00
0	7,223	55,00	397,27	0,00
0	7,223	95,00	686,19	0,00
0	5,618	150,00	842,70	0,00
0	6,000	600,00	3 600,00	0,00

**CELKEM**

**Odpocty**

**Připočty**

**160 391,80**

**-2 619,50**

**157 772,30**

**0,00**

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Rekondiční a oddychový prostor

Objekt: **Cvičební prvky**

Místo: Sadová 718

Datum:

Zadavatel: Stát město Mladá Boleslav

Projektant: Atelier ROIN, spol. s r.o.

Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

Zpracovatel: Atelier ROIN, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>187 800,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				187 800,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce - cvičební prvky CELONEREZOVÉ				187 800,00
1	K	936175..1R	D SINGLE PROTÁHOVACÍ ZARÍZENÍ na terénní podklad - Posilování a rozvoj svalů horních končetin a zad 1030x642x1790	kus	1,000	53 000,00	53 000,00
PP D SINGLE PROTÁHOVACÍ ZARÍZENÍ na terénní podklad - Posilování a rozvoj svalů horních končetin a zad 1030x642x1790							
2	K	936175..2R	D ZEBRINY na terénní podklad - Protahování celé horní poloviny trupu, především však posilování svalů paží, ramen a břicha	kus	1,000	38 000,00	38 000,00
PP D ZEBRINY na terénní podklad - Protahování celé horní poloviny trupu, především však posilování svalů paží, ramen a břicha							
3	K	936175..3R	D PROCVICOVÁNÍ KLOUBŮ A RAMEN KOMBI na terénní podklad - Posilování svalů horních končetin, zlepšování ohebnosti a pohyblivosti kloubů rukou a ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí 1074 x 822 x 1737	kus	1,000	49 000,00	49 000,00
PP D PROCVICOVÁNÍ KLOUBŮ A RAMEN KOMBI na terénní podklad - Posilování svalů horních končetin, zlepšování ohebnosti a pohyblivosti kloubů rukou a ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí 1074 x 822 x 1737							
4	K	936175..4R	D SLAPADLO PRO 2 OSOBY (ROTOPED) - na terénní podklad - Posilování lýtkových a stehenních svalů, rehabilitace dolních končetin, regenerace oslabených svalů a pohyblivosti kloubů. Zlepšení krevního oběhu a koordinace pohybu 1250 x 1090 x 890	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
PP D SLAPADLO PRO 2 OSOBY (ROTOPED) - na terénní podklad - Posilování lýtkových a stehenních svalů, rehabilitace dolních končetin, regenerace oslabených svalů a pohyblivosti kloubů. Zlepšení krevního oběhu a koordinace pohybu 1250 x 1090 x 890							
5	K	936175..51R INSTAL.	Instalace cvičebních prvků (vč.dod.montážních a kotěvních materiálů)	scub	5,000	800,00	4 000,00
PP Instalace cvičebních prvků (vč.dod.montážních a kotěvních materiálů)							
6	K	936175..6R	D+M INFO PROVRÁD VČ.SLOUPKU (vč.dod.montážních a kotěvních materiálů)	scub	2,000	900,00	1 800,00
PP D+M INFO PROVRÁD VČ.SLOUPKU (vč.dod.montážních a kotěvních materiálů)							
7	K	998936201	Přesun hmot vč.dopravného	%	1,000	17 000,00	17 000,00
PP Přesun hmot vč.dopravného							

**CELKEM**

**Odpočty**

**Přípočty**

Množství změna	Množství celkem	J. cena	Celkem	Změna celkem
0	1,000	53 000,00	53 000,00	0,00
0	1,000	38 000,00	38 000,00	0,00
0	1,000	49 000,00	49 000,00	0,00
0	1,000	25 000,00	25 000,00	0,00
0	5,000	800,00	4 000,00	0,00
0	2,000	900,00	1 800,00	0,00
0	1,000	17 000,00	17 000,00	0,00

**187 800,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem 107 420,00</b>							
<b>D HSV Práce a dodávky HSV 31 830,00</b>							
<b>D 1 Zemní práce 31 522,00</b>							
19	K	113106023	Rozebření dlažeb při přelátech komunikací pro pěší ze železobetonových dlažeb tučňá	m2	5,600	50,00	280,00
PP Rozebření dlažeb a sítí při přelátech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
VV 5,600							
8	K	132212111	Hroubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídů I až III skupiny 3 ručně	m3	38,100	700,00	26 670,00
PP Hroubení rýh š do 800 mm ručně zapravených i nezapravených, s uzavřením dna do předepsaného profilu a směru v hornině třídů I až III skupiny 3 soudržných							
VV pro rozsovkový							
VV 0,5*0,8*120 38,000							
VV uzemnění k objektu 2,100							
VV 0,5*0,8*7 38,100							
VV Součet							
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypatinou se zhuštěním účinně	m3	38,100	120,00	4 572,00
PP Zásyp sypatinou z jístených hmotných s uštěnění výplně ve vzdálenosti ne zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v místě vykopávek							
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 308,00</b>							
20	K	93905121	Odsázení železobetonových dlažeb se sádrovinami z kamenná dlažba při přelátech inženýrských sítí	m2	5,600	55,00	308,00
PP Odsázení vybraných prvků při přelátech inženýrských sítí od spojitivého materiálu s oddělením a uštěpením odštěpných hmot a spárovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek železobetonových dlažeb s vypětím spár kamenným							
<b>D PSV Práce a dodávky PSV 33 790,00</b>							
<b>D 741 Elektronistalace - silnoproud 33 790,00</b>							
5	K	741122102	Montáž kabelů Cu prký plochy 3x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKLO)	m	160,000	10,00	1 600,00
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení ušlechťených v trubkách zatažených prký plochy (CYKLO), počtu a průřezu 2x1,5 až 2,5 mm2							
VV svítidlo lampy 120,000							
VV svítidla v rampě 40,000							
VV Součet 160,000							
6	M	34109515	kabel silový s Cu jádrem plochy 1xV 3x1,5mm2	m	192,000	50,00	9 600,00
PP kabel silový s Cu jádrem plochy 1xV 3x1,5mm2 192,000							
7	M	34571350	trubka elektroinstalací ohebná dvovpásková korugovaná (chráněná) D 334mm, HDPE	m	192,000	50,00	9 600,00
PP trubka elektroinstalací ohebná dvovpásková korugovaná (chráněná) D 334mm, HDPE 192,000							
26	K	741122143	Montáž kabelů Cu prký kulatých 2žil 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	20,000	20,00	400,00
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení ušlechťených v trubkách zatažených prký kulatých nebo bezhrobových (CYKY) počtu a průřezu 2x1,5 až 6 mm2							
27	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1xV 5x6mm2	m	24,000	90,00	2 160,00
PP kabel silový s Cu jádrem 1xV 5x6mm2 24,000							
10	K	741210001	Montáž rozvodnic ocelplechových nebo plastových bez zapojení vodičů	kus	1,000	180,00	180,00
PP Montáž rozvodnic ocelplechových nebo plastových bez zapojení vodičů sálých, hmotnosti do 20 kg 0,000							
11	M	35713108	rozvaděč venkovní na jističe IP65 uzamykatelný	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
PP Rozvaděč venkovní na jističe IP65 uzamykatelný 1,000							
12	K	741320105	Montáž jističů jednofázových nn do 25 A ve skříních	kus	3,000	110,00	330,00
PP Montáž jističů ve zapojení vodičů jednofázových nn do 25 A ve skříních 3,000							
13	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	2,000	250,00	500,00
PP jistič 1pólový-charakteristika B 10A 2,000							
16	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	350,00	350,00
PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A 1,000							
14	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvovpólových nn do 25 A ve skříních	kus	2,000	135,00	270,00
PP Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvovpólových nn do 25 A ve skříních 2,000							
15	M	35889206	chránič proudový	kus	2,000	850,00	1 700,00
PP chránič proudový 2,000							
28	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	1,000	2 300,00	2 300,00
PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny odvozený dopravní vzdáleností do 60 m v objektech v do 6 m 1,000							
29	K	998741292	Připátek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšení přesunu do 100 m	%	1,000	2 300,00	2 300,00
PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny připátek k cenám za zvětšení přesunu přes vymezenou nejdelší dopravní vzdálenost do 100 m 1,000							
<b>D M Práce a dodávky M 34 800,00</b>							
<b>D 21-M Elektromontáže 34 800,00</b>							
1	K	210202016	Montáž svítidel se zapojením vodičů venkovních na sítích osvětlovacích	kus	15,000	250,00	3 750,00
PP Montáž svítidel se zapojením vodičů venkovních na sítích osvětlovacích 15,000							
2	M	34848112	svítidlo venkovní stojaté IP 54, v. 500mm, hliníkové tělo černé, napájecí a ochranným sklem 3W, nat. žlá 4000K	kus	15,000	550,00	8 250,00
PP svítidlo venkovní stojaté IP 54, v. 500mm, hliníkové tělo černé, napájecí a ochranným sklem 3W, nat. žlá 4000K 15,000							
17	K	210203403	Montáž svítidla vestavného	kus	15,000	350,00	5 250,00
PP Montáž svítidel vbytových se zapojením vodičů prýmyslových nebo veřejných osvětlovacích sítí s příslušným 15,000							
18	M	34774102	vestavné led svítidlo 140x70mm, rámeček stříbrný, 3W, nat. žlá 4000K, 140mm	kus	15,000	650,00	9 750,00
PP vestavné led svítidlo 140x70mm, rámeček stříbrný, 3W, nat. žlá 4000K, 140mm 15,000							
3	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí švarek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	120,000	35,00	4 200,00
PP Montáž uzemňovacího vedení s upínáním, propojením a připojením pomocí švarek v zemi a izolací spojí vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě 120,000							
4	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	120,000	30,00	3 600,00
PP drát D 8mm FeZn pro hromosvod 120,000							
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 000,00</b>							
<b>D VRN3 Zařízení staveniště 1 500,00</b>							
21	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	%	1,000	1 500,00	1 500,00
PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště 1,000							
VV 114780*0,015 "Připočtené koeficientem množství 1 721,400							
<b>D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00</b>							
23	K	043114000	Revize	soub	1,000	4 500,00	4 500,00
PP Zkoušky šálkové vt.revizí 1,000							
24	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	%	1,000	500,00	500,00
PP Kompletační a koordináční činnost 1,000							
VV 114780*0,02 "Připočtené koeficientem množství 2 295,200							
<b>D VRN7 Provozní vlivy 500,00</b>							
25	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,000	500,00	500,00
PP Provoz investora, třetích osob 1,000							
VV 114780*0,012 "Připočtené koeficientem množství 1 377,120							

Množství změna	Množství celkem	J. cena	Celkem	Změna celkem
0	5,600	50,00	280	0
0	38,100	700,00	26 670	0
0	38,100	120,00	4 572	0
0	5,600	55,00	308	0
0	160,000	10,00	1 600	0
0	192,000	50,00	9 600	0
0	192,000	50,00	9 600	0
0	20,000	20,00	400	0
0	24,000	90,00	2 160	0
0	1,000	180,00	180	0
0	1,000	0,00	0	0
0	1,000	2 500,00	2 500	0
0	3,000	110,00	330	0
0	2,000	250,00	500	0
0	1,000	350,00	350	0
0	2,000	135,00	270	0
0	2,000	850,00	1 700	0
0	1,000	2 300,00	2 300	0
0	1,000	2 300,00	2 300	0
0	15,000	250,00	3 750	0
0	15,000	550,00	8 250	0
0	15,000	350,00	5 250	0
0	15,000	650,00	9 750	0
0	120,000	35,00	4 200	0
0	120,000	30,00	3 600	0
0	1,000	1 500,00	1 500	0
0	1,000	4 500,00	4 500	0
0	1,000	500,00	500	0
0	1,000	500,00	500	0

**CELKEM**

**Odpočty**

**Připočty**

**107 420,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Rekondiční a oddychový prostor  
Objekt: **Rampa**

Místo: Sadová 718 Datum:  
Zadavatel: Stát město Mladá Boleslav Projektant: Atelier ROIN, spol. s r.o.  
Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel: Atelier ROIN, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
2	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m <sup>2</sup> II vrstvy do 200 mm strojně	m <sup>2</sup>	9,750	0,00	0,00
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m <sup>2</sup> , II. vrstvy do 200 mm				
VV			2,26*6,5		14,690		
VV			1,5*6,5		9,750		
3	K	122251401	Vykopávky v zemních na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupinu 3 objem do 20 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	10,973	0,00	0,00
PP			Vykopávky v zemních na suchu v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 do 20 m <sup>3</sup>				
VV			(0,64*1,6)+(0,64*2,2)*16,35		10,973		
4	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených s do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupinu 4 objem do 20 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	6,232	0,00	0,00
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m <sup>3</sup>				
VV			((6,35*2*0,3)+(3,6*2*0,3)+(4,55*0,4))*0,8		6,232		
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	20,723	0,00	0,00
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
7	K	162751117	Odvozí výkopku do 10 000 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	20,723	0,00	0,00
PP			Odvozí výkopku do 10 000 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
8	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,232	0,00	0,00
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
8	K	162751137	Odvozí výkopku do 10 000 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m <sup>3</sup>	6,232	0,00	0,00
PP			Odvozí výkopku do 10 000 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	311311951.R	Konstrukce rampy 6,35x3,6x1,2 m die projektové dokumentace, vč. základ, kon. a pochozí plochy	soub.	1,000	0,00	0,00
PP			Monolitická konstrukce rampy 6,35x3,6x1,2 m die projektové dokumentace vč. nerez zábradlí a základě kon.				
D	998		Přesun hmot				0,00
10	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zednou nebo monolitickou v do 20 m	t	2,453	0,00	0,00
PP			Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zednou nebo betonovou monolitickou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
11	K	767161211.R	Montáž zábradlí rovného z nerez trubky 40x2 jakost 1.4301	m	91,460	0,00	0,00
PP			Montáž zábradlí rovného, z profilové oceli do zdiva, hmotnost 1 m zábradlí do 20 kg				
VV			vrchní madla				
VV			4,65*6+4,67*3,4*6		57,500		
VV			spodní madla				
VV			4,55*3,2+4,55+1,6+4,55+0,4+4,55+1,6		25,000		
VV			svislé trubky				
VV			0,46*16		7,360		
VV			schodiště				
VV			1,6		1,600		
VV			Součet		91,460		
12	M	14031022.R	Trubka pozink svařovaná hladká jakost 1.4301 40x2mm	m	91,460	0,00	0,00
PP			trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 42,4x2mm				
13	M	54879919.R	Pozink držák madla s deskou na stěnu. Příruba D60mm.	kus	30,000	0,00	0,00
PP			Pozink držák madla s deskou na stěnu. Příruba D60mm.				
14	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	0,00	0,00
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m				

Množství změna	Množství celkem	J. cena	Celkem	Změna celkem
9,750	0,000	45,00	0,00	438,75
10,973	0,000	851,00	0,00	9 338,02
6,232	0,000	680,00	0,00	4 237,76
20,723	0,000	75,00	0,00	1 554,23
20,723	0,000	324,00	0,00	6 714,25
6,232	0,000	85,00	0,00	529,72
6,232	0,000	335,00	0,00	2 087,72
0,000	1,000	0,00	0,00	0,00
0,000	2,453	0,00	0,00	0,00
0,000	0,000	450,00	0,00	0,00
0,000	0,000	310,00	0,00	0,00
0,000	0,000	330,00	0,00	0,00
0,000	0,000	7 900,00	0,00	0,00

**CELKEM**

**0,00 24 900,45**

**Odpočty**

**0,00**

**Připočty**

**24 900,45**