

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 47/2020/I/Usv
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

Michal Pospíšil
Tučín 148, 751 16 Želatovice

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
DIČ: CZ7404195678
IČO: 65912535
Telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním
rejstříku
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 47/2020/I/Usv ze dne 14.7.2020 k realizaci díla – akce s označením „**Zpracování PD**
– **Rekonstrukce bazénu a kanalizace na ul. Smetanova č.p. 746 v Bílovci**“ (dále jen
„Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo takto:

Článek III. Doba plnění bod 1., se mění v části předání a převzetí díla bez vad a nedodělků takto:

Projektová dokumentace pro provedení stavby, včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu:

do 27. 2. 2021

Důvodem je vyhlášený stav nouze v České republice s tím spojené omezené fungování dotčených orgánů a správců sítí. Dalším důvodem je skutečnost, že do doby podání žádosti o prodloužení termínu ze dne 2.11.2020, neobdržel zhotovitel rozhodnutí města Bílovec o materiálovém provedení bazénu.

- 2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Tento dodatek je vystaven v 4 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.


V Bílovci dne **15. 12. 2020**

V dne **19. 12. 2020**

Za objednatele: 

.....

starostka města

Za zhotovitele: 
.....
