

Dodatek č. 1

k Objednávce č: 07EU-000425 (34-00019/19)

„019 Opravy elektroinstalace správní budovy a haly na sůl Správa Karlovy Vary“

uzavřené dne 25. 02. 2019

1. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupené : ██████████, generálním ředitelem
jehož jménem jedná : ██████████, vedoucí ekonomického úseku Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ659 93 390

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

Bohuslav Žďárský

se sídlem : Chranišov 159, 357 35 Nové Sedlo
IČ : 103 83 221
DIČ : CZ6807160382

(dále také jen „*Poskytovatel*“)

2. Znění Dodatku

2.1 Vzhledem k tomu, že v roce 2020 nebyly některé předpokládané akce v rámci plnění předmětné objednávky provedeny a je žádoucí opravy realizovat, mění se po dohodě obou smluvních stran následující text Objednávky takto:

Příloha č. 1 Specifikace služeb

Termín plnění:

Ukončení plnění: **31. 12. 2022** nebo **do vyčerpání finančních prostředků** (podle toho, která z obou eventualit nastane dříve).

3. Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení výše uvedené Objednávky uzavřené dne 25. 02. 2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Objednatelem.

v Karlových Varech dne: 11 -12- 2020

██████████
██████████

vedoucí ekonomického úseku
Správa Karlovy Vary

██████████
██████████

v Chranišově dne: 14 -12- 2020

██████████
██████████