

# SMLOUVA O DÍLO

## A

### OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 76 0103 27033 5 684

#### DODATEK č.1

#### „III/4495 KRÁLOVÁ SMĚR BENKOV“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)  
Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc  
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100  
Zastoupena:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc  
číslo účtu:

Tel: 585 170 311

DS: ur4k8nn

E-mail: ssok@ssok.cz

a

**Z h o t o v i t e l:** Skanska a.s.

se sídlem: Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

kontaktní adresa: Skanska a.s., Pavelkova 6/1133, 779 00 Olomouc

Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

Zastoupen:

#### Oba na základě plné moci

IČO: 26271303 DIČ: CZ699004845

Telefon: 737 257 308 e-mail:

Bankovní spojení: ING Bank

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

závod Inženýrské stavitelství Morava, 779 00 Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

## I.

Účastníci se z důvodu víceprací a méněprací dohodli na změně čl. 3, odst. 3.1 a 3.2 shora citované Smlouvy o dílo, takto:

### 3 Cena díla

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	1 104 941,21 Kč
<b>Cena víceprací dle dod. č. 1 bez DPH</b>	<b>197 841,00 Kč</b>
<b>Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH</b>	<b>1 302 782,21 Kč</b>
DPH 21%	273 584,26Kč
<b>Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH</b>	<b>1 576 366,47 Kč</b>

## II.

### Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je podepsán ve 4 vyhotovení ,3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo č. zhotovitele 76 0103 27033 5 684 ze dne 6.8.2020, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

Přílohy:

č. 1 – Dodatek č.1\_rozpočty

V Olomouci dne [redacted] - 2020  
Za objednatele: [redacted]

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
[redacted]

V Olomouci dne [redacted]  
Za zhotovitele: [redacted]

Skanska a.s.  
[redacted]