

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 17.7.2020 na akci:

### Rekonstrukce VZT v části budovy BSE na SVÚ Jihlava

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

Smlouva o dílo byla uzavřena mezi:

Objednatel: **Státní veterinární ústav Jihlava**

Se sídlem: Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: MVDr. Pavlem Bartákem, Ph.D., ředitelem  
IČO: 13691554  
DIČ: CZ13691554, neplátce DPH  
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: **STARKON a.s.**

Se sídlem: č.p. 10, 588 56 Bohuslavice  
Zastoupený: Jiřím Kovářem, statutárním ředitelem  
IČO: 26227525  
DIČ: CZ26227525  
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu odstavce V. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.

Dle předložených položkových rozpočtů, které obě strany odsouhlasily, se mění Smlouva o dílo:

• bod V. Cena za dílo:

Původní hodnota závazku – celková smluvní cena bez DPH	1 548 210,81 Kč
Méněpráce dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH	- 35 987,68 Kč
<u>Vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>26 340,00 Kč</u>
<b>Nová smluvní cena bez DPH</b>	<b>1 538 563,13 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>323 098,26 Kč</b>
<b>Nová smluvní cena s DPH</b>	<b>1 861 661,39 Kč</b>

Ostatní ujednání bodu V. a ostatní body smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne 1.12.2020  
Za objednatele:

V Jihlavě dne 1.12.2020  
Za zhotovitele:

.....  
MVDr. Pavel Barták, Ph.D.  
ředitel

.....  
Jiří Kovář  
jednatel