

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 600/MěÚ/2020
uzavřené
podle zákona číslo 89/2012 Sb., (Občanský zákoník), v platném znění mezi:

Čl.I.
Smluvní strany

1.

Objednatel:	Město Prachatice
Sídlo:	Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 Prachatice na základě mandátní smlouvy ze dne 1.11.2004 obchodní korporací Městská správa domů a bytů s.r.o. se sídlem Za Baštou 394, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 25184296 zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8367,
Zastoupený:	kterou zastupuje Ing. Libor
IČ:	002 50 627
DIČ:	CZ 00250627

a

2.

Zhotovitel:	COOP THERM, spol. s r.o.
Sídlo:	se sídlem 377 01 Jindřichův Hradec, sídl. Vajgar 675/III Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 77
Zastoupený:	Ing. Štěpánem Gargošem, jednatelem společnosti panem Zdeňkem Bučkem, ředitelem společnosti
IČ:	135 02 808
DIČ:	CZ135 02 808

se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. **600/MěÚ/2020** ze dne 22.4.2020

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov. společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel:	Ing. Libor Schrenk - jednatel MSDB
Zhotovitel:	Ing. Štěpán Gargoš – jednatel společnosti Coop Therm, spol. s r. o.

Ve věcech technických:

Objednatel:	Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenec
Zhotovitel:	Ing. Štěpán Gargoš – jednatel společnosti Coop Therm, spol. s r. o.

Mění se ustanovení článku II bod 1. – **Termín provedení a předání díla, záruční doba:**
Dle dohody obou stran se mění termín dokončení díla.
Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.12. 2020.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prachaticích dne: 30.11. 2020

V Prachaticích dne: 3.12. 2020

za zhotovitele:

za objednatele:

Ing. Štěpán Gargoš – jednatel společnosti
COOP THERM spol. s r. o.

Ing. Libor Schrenk - jednatel
MSDB s. r. o