

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. JIPS/ Kralovice/11/09/2020

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

město Kralovice

Markova tř. 2, 331 41 Kralovice

IČ 00257966

objednatele zastupuje ve věcech smluvních: Ing. Karel Popel, starosta města

objednatele zastupuje ve věcech technických: xxxxxx

dále jen „objednatel“

a

2.

JIPS stavební firma s.r.o.

se sídlem Nad Týncem 31 , 31200 Plzeň

IČ: 29090989

DIČ: CZ29090989

Zhotovitel je plátce DPH.

zastupuje: Ing. Petr Jiran; tel. xxxxxx

e-mail: xxxxxx

dále jen „zhotovitel“

společně „smluvní strany“

uzavírají tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: **Stavební úpravy v pavilonu “C“ v MŠ Kralovice**, dle projektové dokumentace zpracované Ing. Markem Soukupem. **Obsahem dodatku č.1 jsou požadované změny ve zdravotnickém zařízení, změna typu radiátorů a jejich připojení na topnou soustavu, úpravy povrchů a podlahy, změny v tesařské a ocelové konstrukci kotvení vazníků a vyvolané změny v uzemnění objektu dle přílohy č. 1 k tomuto dodatku smlouvy.**

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést DÍLO v následujících termínech:

Nejdřívejší termín zahájení stavebních prací: **5. října 2020**

Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: **31.března 2021**

2. Zahájení prací na realizaci DÍLA je podmíněno předáním staveniště, vytyčením podzemních sítí objednatelem.

**Článek III.
Cena za DÍLO**

1. Předpokládaná cena za realizaci DÍLA podle této smlouvy:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena dle SOD	2 624 667,48 Kč	551 180,17	3 175 847,65 Kč
Dodatek č.1	458 192,00 Kč	96 220,32	554 412,32 Kč
Celkem	3 082 859,48 Kč	647 400,49	3 730 259,97 Kč

2. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit propočet nákladů (příloha č.1 SoD), případně budou ceny stanoveny dohodou smluvních stran.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti , účinné a vymahatelné. Věcný obsah a ekonomický význam jsou shodné a účely dodatku a platné smlouvy jsou zachovány.

V Kralovicích 10.12. 2020

za objednatele

V Plzni 10.12. 2020

za zhotovitele

.....
Město Kralovice
Ing. Karel Popel
starosta města

.....
Ing. Petr Jiran , jednatel společnosti
JIPS stavební firma s.r.o.
Nad Týncem 31 , 31200 Plzeň

Příloha č.1 : Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. JIPS/ Kralovice/11/09/2020