

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 982/2020

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Jan Grois, MBA - starosta města
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb
Václav Vybíral, referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.

Sídlo: Dyjákovice 313, PSČ 671 26
Zapsán: v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 17312
IČO: 60729660

I.

1. Smluvní strany spolu dne 12.10.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 982/2020, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení díla „Rekonstrukce chodníků a VO ul. M. Kudeříkové Znojmo 1.Etapa“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla.

II.

1. Článek 4., odstavec 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:
Celková cena 2 868 581,09 Kč + příslušná sazba DPH

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.


2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 23.11.2020, usnesením č. 86/2020, bod č. 3970.

za objednatele:

Ve Znojmě dne - 8. 12. 2020



za zhotovitele:

Ve Znojmě dne

