

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. VZMR/08/2020



Smluvní strany:

1. Osmá správa majetku a služeb a.s.

se sídlem: Nekvasilova 625/2, Praha 8, PSČ 186 00
IČO: 046 50 522
DIČ: CZ04650522
zastoupena: Mgr. Alešem Ratajem, členem představenstva
datová schránka: gg6ehmp
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. ARS BUILDING s.r.o.

se sídlem: Dobré Pole 35, 281 63 Vitice
bankovní spojení: 
č. účtu: 
IČO: 26437104
DIČ: CZ26437104
zastoupena: Mgr. Zuzanou Benešovou
datová schránka: pi3ndza
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82126
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

Článek I. Účel dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2020 Smlouvu o dílo č. VZMR/08/2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž spočívá v provedení stavebních prací v souladu s výkresovou dokumentací s názvem „Oprava zpevněných ploch jesle Mirovická“ na adrese Mirovická 1282/6, 182 00 Praha 8 – Kobylisy.
- 1.2. Ve smyslu ustanovené čl. 15.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně Smlouvy z důvodu zapracování víceprací a na to navazující navýšení ceny díla.

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět Smlouvy se upravuje o vícepráce, které jsou nezbytné k pokračování v provádění díla. Specifikace víceprací je uvedena ve změnovém listě č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. 6.2. Smlouvy, a to následovně:

„Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle čl. II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>692.938,21 Kč</i>
<i>Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>259 511,96 Kč</i>
<i>Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH</i>	<i>314 009,47Kč</i>
<i>Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>294 862,66 Kč</i>
<i>Cena méněprací dle dodatku č. 1 s DPH</i>	<i>356 783,82Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>657 587,51Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>795 680,89 Kč</i>


Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list a rozpočet

V Praze dne1.5...12...2020



V Praze dne 15.12.2020

