



## ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO4

číslo ZL: 1

Zhotovitel: Jaromír Švec, IČ: 15587681

Změnový list vystavil: Město Mnichovo Hradiště

Datum: 1. 12. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

### Předmět změny:

#### Méněpráce

- číslo položky 03/4 (184202112) Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m, vč. vyvazovacího popruhu – 27 kusů
- číslo položky 03/5 (184921093) Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina – 7,2 m<sup>2</sup>
- číslo položky 03/11 (60850016) Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 8 cm – 27 kusů
- číslo položky 03/12 (60850030) Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm – 54 kusů
- číslo položky 03/13 (67313199R) Popruh (úvazky napřípevnění stromů ke kůlům) – 18,59 m
- číslo položky 02/2 (184852213) Řez zdravotní (S-RZ), 60–90 m<sup>2</sup> – 1 kus

#### Vícepráce

- číslo položky 03/37 Zemní kotvení včetně instalace – 9 ks
- číslo položky 03/38 Mulčování štěrkem – 9 m<sup>2</sup>
- číslo položky 05/4 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m<sup>2</sup> – 44,712 m<sup>3</sup>
- číslo položky 02/2 (184852213) Řez zdravotní (S-RZ), 60–90 m<sup>2</sup> – 1 kus

Změna v umístění mobiliáře – změna je bez dopadu na rozpočet

### Popis a zdůvodnění změny:

- V roce 2020 prošla ulice V Cestkách, kde byla podle projektu naplánována výsadba 9 stromů, rekonstrukcí chodníků a vozovek. Stromy jsou sázeny do profilu ulice a jsou osazeny pochozí mříží. Vzhledem k provedení mříže není možné kotvit je kůly, ale je nutné využít zemní kotvení. Zároveň u těchto 9 stromů nebude provedeno mulčování kůrou ale štěrkem, který je vhodnější vzhledem k údržbě chodníků (nedojde např. jeho od foukání). Vzhledem k provedení zemního kotvení a mulčování štěrkem nebudou realizovány tyto méněpráce: položky rozpočtu 03/4, 5, 11-13). Naopak budou realizovány tyto vícepráce: položky rozpočtu 03/37 a 38. Množství mulčovací kůry, které bylo součástí původního závazku ze smlouvy, nebylo poníženo, neboť tento materiál bude použit při výsadbě dalších stromů a průběžném doplňování mulče u stromů.
- V položce rozpočtu list 05 Údržba – 1 rok na položce č. 4 byl chybně nastaven počet jednotek vody na zálivku stromů. Jedná se o chybu ve výpočtu (chybně umístěná desetinná čárka, místo 49,68 m<sup>3</sup> vody uvedeno 4,968 m<sup>3</sup> vody. Vzhledem k tomu bude nutné realizovat vícepráce.
- Strom č. 105 určený k ošetření (číslo položky 02/2 Řez zdravotní) uschnul, ošetření nebude provedeno (vznikají méněpráce). Místě něj byl certifikovaným arboristou, provádějícím ošetření, do ošetření zařazen strom č. 41, který byl velikostně i zásahem srovnatelný a ošetření vyžadoval. Dále místo stromu č. 223, který již nebyl v lokalitě



dohledán, byl ošetřen strom č. 20. Ten byl původně navržený ke kácení. Jeho stav byl přehodnocen a po zhodnocení bude ponechán na místě. Více informací o uvedených stromech je k dohledání v Dendrologickém průzkumu, který je součástí projektové dokumentace.

- Došlo ke změně rozmístění mobiliáře v rámci území, kde probíhá revitalizace zeleně. Důvodem je zohlednění požadavků obyvatel sídliště, stavební úpravy sídliště a snaha nepoškodit kořeny stromů (u obloukových laviček). V projektové dokumentaci – D.3 Celkový situační výkres\_Sadové úpravy bylo plánováno umístění 12 laviček v ulici Jaselská a 2 laviček u nově vybudované mlatové cesty. Dle změny je v ulici Jaselská umístěno 6 laviček, další 4 jsou umístěny v ulici V Cestkách a 4 podél nově vytvořené mlatové cesty. Změna nemá vliv na rozpočet. Obloukové lavičky byly umístěny do půlkruhů pod 4 vybrané stromy.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

**4 194,97 Kč**

**31 238,72 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**27 043,75 Kč**

termín se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 1. 12. 2020

Datum: 1. 12. 2020



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                            |                                   |                                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                            |                                   | číslo OZ: 1                    |                                 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Jaromír Švec, IČ: 15587681                 |                                   |                                |                                 |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Město Mnichovo Hradiště                    | Datum: 1. 12. 2020                |                                |                                 |
| Název akce:<br>Revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská – I. etapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                            |                                   |                                |                                 |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | specifikaci:                               |                                   |                                |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | na výkresy:                                |                                   |                                |                                 |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | výkaz výměr (příloha dodatku č. 2 smlouvy) |                                   |                                |                                 |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                            |                                   |                                |                                 |
| <b>Předmět změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |                                   |                                |                                 |
| Méněpráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                            |                                   |                                |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• číslo položky 03/4 (184202112) Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m, vč. vyvazovacího popruhu – 27 kusů</li> <li>• číslo položky 03/5 (184921093) Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina – 7,2 m<sup>2</sup></li> <li>• číslo položky 03/11 (60850016) Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 8 cm – 27,00 kusů</li> <li>• číslo položky 03/12 (60850030) Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm – 54 kusů</li> <li>• číslo položky 03/13 (67313199R) Popruh (úvazky na připevnění stromů ke kůlům) – 18,59 m</li> <li>• číslo položky 02/2 (184852213) Řez zdravotní (S-RZ), 60–90 m<sup>2</sup> – 1 kus</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                            |                                   |                                |                                 |
| Vícepráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                            |                                   |                                |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• číslo položky 03/37 Zemní kotvení včetně instalace – 9 ks</li> <li>• číslo položky 03/38 Mulčování štěrkem – 9 m<sup>2</sup></li> <li>• číslo položky 05/4 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m<sup>2</sup> – 44,712 m<sup>3</sup></li> <li>• číslo položky 02/2 (184852213) Řez zdravotní (S-RZ), 60–90 m<sup>2</sup> – 1 kus</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                            |                                   |                                |                                 |
| Změna v umístění mobiliáře                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                            |                                   |                                |                                 |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                            |                                   |                                |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• V roce 2020 prošla ulice V Cestkách, kde byla podle projektu naplánována výsadba 9 stromů, rekonstrukcí chodníků a vozovek. Stromy jsou sázeny do profilu ulice a jsou osazeny pochozí mříží. Vzhledem k provedení mříže není možné kotvit je kůly, ale je nutné využít zemní kotvení. Zároveň u těchto 9 stromů nebude provedeno mulčování kůrou ale štěrkem, který je vhodnější vzhledem k údržbě chodníků (nedojde např. jeho od foukání). Vzhledem k provedení zemního kotvení a mulčování štěrkem nebudou realizovány tyto méněpráce: položky rozpočtu 03/4, 5, 11-13). Naopak budou realizovány tyto vícepráce: položky rozpočtu 03/37 a 38. Množství mulčovací kůry, které bylo součástí původního závazku ze smlouvy, nebylo poníženo, neboť tento materiál bude použit při výsadbě dalších stromů a průběžném doplňování mulče u stromů.</li> <li>• V položce rozpočtu list 05 Údržba – 1 rok na položce č. 4 byl chybně nastaven počet jednotek vody na zálivku stromů. Jedná se o chybu ve výpočtu (chybně umístěná desetinná čárka, místo 49,68 m<sup>3</sup> vody uvedeno 4,968 m<sup>3</sup> vody). Vzhledem k tomu bude</li> </ul> |  |                                            |                                   |                                |                                 |



nutné realizovat vícepráce.

- Strom č. 105 určený k ošetření (číslo položky 02/2 Řez zdravotní) uschnul, ošetření nebude provedeno (vznikají méněpráce). Místě něj byl certifikovaným arboristou, provádějícím ošetření, do ošetření zařazen strom č. 41, který byl velikostně i zásahem srovnatelný a ošetření vyžadoval. Dále místo stromu č. 223, který již nebyl v lokalitě dohledán, byl ošetřen strom č. 20. Ten byl původně navržený ke kácení. Jeho stav byl přehodnocen a po zhodnocení bude ponechán na místě. Více informací o uvedených stromech je k dohledání v Dendrologickém průzkumu, který je součástí projektové dokumentace
- Došlo ke změně rozmístění mobiliáře v rámci území, kde probíhá revitalizace zeleně. Důvodem je zohlednění požadavků obyvatel sídliště, stavební úpravy sídliště a snaha nepoškodit kořeny stromů (u obloukových laviček). V projektové dokumentaci – D.3 Celkový situační výkres\_Sadové úpravy bylo plánováno umístění 12 laviček v ulici Jaselská a 2 laviček u nově vybudované mlatové cesty. Dle změny je v ulici Jaselská umístěno 6 laviček, další 4 jsou umístěny v ulici V Cestkách a 4 podél nově vytvořené mlatové cesty. Změna nemá vliv na rozpočet. Obloukové lavičky byly umístěny do půlkruhů pod 4 vybrané stromy.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Výše uvedené změny byly vyvolány objednatelem s ohledem na požadavek na úpravu postupu prací a rozpočtu. Změna neměla vliv na termín plnění. Změna byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 neboť nemění celkovou povahu zakázky a její hodnota nedosahuje 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: Město Mnichovo Hradiště

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Technický dozor souhlasí s realizací uvedených změn.

Ing. [redacted]

**Stanovisko projektanta stavby (autorského dozoru):**

**Autorský dozor souhlasí s realizací uvedených změn.**

Ing. [redacted]

Příloha: položkový rozpočet