

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 222/2020/OR „Mohelnice, opravy dlážděných ploch“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|--|--|
| <p>1. Objednatel:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:</p> | <p>Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta města
00303038
Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800</p> |
| <p>2. Zhotovitel:
Zástupený:
IČ:
DIČ:
ve věcech smluvních:
Email:
ve věcech technických:
Email:

Bankovní spojení:
číslo účtu:</p> | <p>EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Ing. Petr Blažek, jednatel
41031024
CZ41031024</p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%; min-height: 100px;"></div> |

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 20. 10. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Mohelnice, opravy dlážděných ploch**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny předmětu díla. Konkrétně jde zejména o tyto práce:

- vícepráce: odstranění betonové přídlažby včetně likvidace,
- méněpráce: nižší rozsah dlážděných ploch, neosetí travním semenem.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět smlouvy a článku IV. Cena díla takto:

- a) článek II. Předmět díla se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze tohoto dodatku,
- b) článek IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě 21%, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	363 443,00Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	bez DPH	-6 591,00Kč
Celková cena díla	bez DPH	356 852,00Kč
	DPH 21%	74 938,92Kč
	Celkem s DPH	431 790,92Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 14. 12. 2020 usnesením č. 1447/65/RM/2020.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 – rozpočet

15 -12- 2020



V Mohelnici dne



Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta

15 -12- 2020

V Zábřehu dne



Zhotovitel