

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „**Muzeum Alfonse Muchy v Ivančicích - interpretační plán, libreto a scénář ke stálé výstavě**“, uzavřené dne 2. 12. 2019, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 8. 5. 2020, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

město Ivančice

IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milanem Bučkem, starostou
(dále jen “Objednatel”)

a

Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR, z. s.

IČO: 22764186
se sídlem: Grymov 26, 751 21
zastoupené: Ing. Ladislavem Ptáčkem, ředitelem
(dále jen “Zhotovitel”)

I.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. IV. odst. 1 smlouvy - doba plnění - se mění u části díla (scénáře) následovně:

termín vypracování scénáře **do 30. 6. 2021.**

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2020/32/780 dne 30. 11. 2020.

V Ivančicích dne 1. 12. 2020

V Grymově dne 10. 12. 2020

objednatel

zhotovitel