

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

č. objednatele: 0412/2020/SOD/OMI
č. zhotovitele: 841/TC/DC/2020/028/DCKY

„Stavební úpravy ulice Švermova v Berouně – 1. etapa“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou

IČO: 00233129

DIČ CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 326131/0100

Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odbor majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz

Marek Hubený, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 126, mail: omi1@muberoun.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zástupce: XXXXXXXXXXXX, v zastoupení dle plné moci ze dne 6. 1. 2020

XXXXXXXXXX, v zastoupení dle plné moci ze dne 6. 1. 2020

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Č. účtu: 112071233/0300

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7634

Kontaktní osoby (tel. č., email): XXXXXX tel. XXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX, tel. XXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 4. 9. 2020 smlouvu o dílo „Stavební úpravy ulice Švermova v Berouně – 1. etapa“ (dále jen „smlouva“). V souladu s čl. 3.7, čl. 5.7, čl. 5.9 a čl. 14.2 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

2.2 Tímto dodatkem se mění:

a) předmět díla dle čl. 3 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění jsou součástí změnového listu č. 1, který jsou přílohou a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku,

b) cena díla dle čl. 5.1 smlouvy tak, že se **snižuje** o cenu méněprací ve výši 9.948,13 Kč bez DPH. Celková cena díla po této změně činí:

Stavební úpravy ulice Švermova v Berouně – 1. etapa	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
Celkem	4 971 539,63 Kč	1 044 023,32 Kč	6 015 562,95 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 9.12.2020 usnesením č. 415/56/RM/2020 Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.6. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Změnový list č. 1

OBJEDNATEL:

V Berouně dne: 16.12.2020

ZHOTOVITEL:

V Praze dne: 14.12.2020

RNDr. Soňa Chalupová
starostka

XXXXXXXXXX
v zastoupení dle plné moci ze dne 6. 1. 2020

XXXXXXXXXXXX
v zastoupení dle plné moci ze dne 6. 1. 2020