

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**Oprava lávky nad železnicí u nádraží ČD**uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů**1. Město Krnov**

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek, Osobní údaje

Bc. Jan Šrubař, odbor veřejných zakázek, -

Lubomír Stýskala, odbor veřejných zakázek, Osobní údaje

Karel Klímeck, odbor veřejných zakázek,

Bc. Martina Marčanová, odbor veřejných zakázek, Osobní údaje

Petr Mynář, odbor veřejných zakázek, Osobní údaje

Ing. Zbyněk Moravec, odbor veřejných zakázek, Osobní údaje

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

2. TOMI – REMONT a.s.

se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2501

IČO: 25508571

DIČ: CZ25508571

Jednající: Osobní údaje

Bankovní spojení:

Číslo účtu: Osobní údaje

Kontaktní osoba: Osobní údaje

Telefon, e-mail: Osobní údaje

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo je realizace:

„Oprava lávky nad železnicí u nádraží ČD“

**II.
Změna smlouvy**

1. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 17. 6. 2020, a to v odstavci 1. článku IV. „Cena díla“ tak, že odstavec 1. nově zní takto:

Městský úřad Krnov
Doručeno: 14.12.2020 14:34:32
KRN0VZ-963337/2020
listy: 1 přílohy: 2 druh pí.: 2
doporuč.:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

| | |
|---|------------------------|
| Celková cena díla (SOD)bez DPH : | 5.307.259,58 Kč |
| Dodatek č.2 bez DPH : | 182.200,39 Kč |
| ----- | |
| Celková cena díla bez DPH : | 5.489.459,97 Kč |
| DPH 21 % : | 1.152.786,59 Kč |
| Celková cena díla vč. DPH : | 6.642.246,56 Kč |

slovy: šestmilionůšestsetčtyřicetdvatisícdvěstěčtyřicetšest

Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

III. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Dodatek ke smlouvě o dílo vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.

K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 2039/49/RM/2020 ze dne 14. 12. 2020

Za objednatele: **Osobní údaje**
DNE: 16. 12. 2020

Za zhotovitele: **Osobní údaje**
DNE: 11. 12. 2020

Osobní údaje **Osobní údaje** **Osobní údaje**

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva

Ing. Břetislava Vyhlídalová
člen představenstva