

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Železný Brod – č.p. 29 Teprovsko – oprava roubení

I. Smluvní strany

Město Železný Brod

sídlo: Náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod
zastupující: Mgr. František Lufínka
IČ: 00262633
DIČ: CZ00262633
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0963249319/0800

(dále jen Objednatel)

a

Stanislav Záhon

sídlo: Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7
zastoupený: Stanislavem Záhonem
IČ: 86736558
DIČ: CZ7109272577
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Živnost zapsána u živnostenského odboru Magistrátu města Liberec pod sp.zn. ZU MML/7002/13/Sko

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2019.

V průběhu realizace došlo k navýšení výskytu nepředvídatelných víceprací oproti původní smlouvě o dílo.

Změny jsou popsány a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu.

III. Cena za dílo

5.1. Nabídková cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo	518 396,88 Kč
Cena dle Změnového list	117 598,98 Kč
Celková cena díla bez DPH	635 995,86 Kč
DPH 21 %	133 559,13 Kč
Celková cena díla včetně DPH	769 554,99 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
Změnový list včetně odůvodnění a rozpočtu

Dodatek č.1 - Smlouvy o dílo č. 338/17R/2019 - byl schválen Radou města usnesením 320/36R/2020 dne 7.12.2020

V Železném Brodě, dne 11.12.2020

