



S00JP00U4705

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

IČO:00283924

DIČ:CZ00283924

Zastoupený: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted]

odpovědný útvar: Odbor majetkové správy

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

a**KERAMO D – Dohorák s.r.o.**

se sídlem Zahradní 583, 768 21 Kvasice

zastoupený: [redacted], jednatel

zástupce ve věcech smluvních: [redacted], jednatel

zástupce ve věcech technických: [redacted], jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54030

IČO:27716104

DIČ: CZ27716104

Bankovní spojení: [redacted]

Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1**k prováděcí smlouvě o dílo č. 4000204775 ze dne 31.8.2020****Článek I.****Předmět dodatku**

Dle dohody objednatele a zhotovitele se mění uzavřená prováděcí smlouva o dílo č. 4000204775 ze dne 31.8.2020 (dále jen smlouva o dílo) v článku III. odst. 2

t a k t o :**Článek III. Doba plnění****Nové znění:****Dílo bude dokončeno a protokolárně předáno nejpozději do 31.12.2020****Článek II.****Ostatní a závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 12. 12. 2019, č. j. 4/8Z/2019, schválení finančního krytí

Schválení veřejné zakázky, uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 17.8.2020, č. j. 61/16R/2020, schválení uzavření smlouvy

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 23.11.2020, č. j. 73/23R/2020, schválení a uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne: 27.11.2020

V Kvasicích dne: 27.11.2020

Objednatel:
statutární město Zlín

Zhotovitel:
KERAMO D – Dohorák s.r.o.

jednatel společnosti