

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o účasti na řešení grantového projektu č. 18-00145S

Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Sídlo: Královopolská 2590/135, 612 65 Brno

IČO: 68081707

DIČ: CZ68081707

Zastoupený/á: doc. RNDr. Evou Bártovou, Ph.D., ředitelkou

Bankovní spojení: [REDAKCE]

jako příjemce na straně jedné,

(dále jen „**Příjemce**“)

a

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno

IČO: 00159816

DIČ: CZ00159816

Zastoupený/á: Ing. Vlastimilem Vajdákem, ředitelem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

jako další účastník projektu na straně druhé,

(dále jen „**Další účastník**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 12. 3. 2018 uzavřena Smlouva o účasti na řešení grantového projektu č. 18-00145S (dále jen „**Smlouva**“), a to na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 18-00145S panelu č. P503 (dále jen „**Smlouva s poskytovatelem**“) uzavřené mezi Příjemcem a Českou republikou – Grantovou agenturou České republiky (dále jen „**Poskytovatel**“). Předmětem Smlouvy je stanovení podmínek pro realizaci části níže specifikovaného grantového projektu:

název grantového projektu: Pokročilé in vitro modely plicních epiteliálních buněk pro analýzu látek znečišťujících ovzduší

registrační číslo grantového projektu: 18-00145S

(dále jen „**Projekt**“).

2. Vzhledem k tomu, že bylo ze strany Poskytovatele vyhověno žádosti Příjemce o prodloužení řešení Projektu z důvodu komplikací, které zasáhly do řešení Projektu v souvislosti s pandemií COVID-19, se smluvní strany dohodly na prodloužení řešení Projektu o 6 kalendářních měsíců, tedy o období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.

2. Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení řešení Projektu Další účastník použije finanční prostředky nespotřebované v minulých letech řešení, které je Další účastník v souladu se zadávací dokumentací a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů oprávněn čerpat v následujícím období.

3. Za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 bude podána mimořádná závěrečná zpráva ve třetím čtvrtletí daného kalendářního roku, a to nejpozději do dne stanoveného Poskytovatelem a uveřejněného do konce listopadu předcházejícího kalendářního roku na jeho internetových stránkách (www.gacr.cz) v sekci „úřední deska“.

II. Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy takto:

Datum zahájení grantového Projektu: 1. 1. 2018

V čl. I. odst. 1 se Datum ukončení grantového Projektu 31. 12. 2020 mění na 30. 6. 2021.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

II. Závěrečná ustanovení

1. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv jiné jeho části.

2. Tento Dodatek se po uzavření stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Dodatek z roku 2020 č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 18-00145S panelu č. P503 uzavřený mezi Poskytovatelem a Příjemcem dotace ze dne 12. 11. 2020, který je k Dodatku připojen jako jeho Příloha č. 1.

3. Pokud je tento Dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom originále. Pokud je tento Dodatek uzavírán v písemné formě, je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž Příjemce a Další účastník obdrží po jednom vyhotovení.

4. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela a bezvýhradně souhlasí.

Za Příjemce:

.....
doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., ředitelka

datum: 14. 12. 2020

Řešitel:

.....
prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.

datum: 14. 12. 2020

Za Dalšího účastníka:

.....
Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel

datum: 3. 12. 2020

Spoluřešitel:

.....
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

datum: 9. 12. 2020