

úkol	předchůdce (číslo úkolu)	zahájení (T+)/dny	ukončení (T+)/dny
1 Vyhodnocení nabídek a nabytí účinnosti smlouvy			0
2 Zahájení realizace		0	15
3 Předimplemetační analýza	1	0	15
4 Fáze I. Implementace agendy Mzdy a Docházka	2	16	94
5 Testovací prostředí		16	61
6 Migrace dat	2	16	19
7 Integrace na vstupní a účetní systém		16	47
8 Customizace, testování, ...	2	16	47
9 Test Výpočtu mezd I. (za předcházející měsíc)		16	19
10 Zaškolení, předání dokumentace k implementovaným agendám	7; 8	48	62
11 Test Výpočtu mezd II. (za předcházející měsíc)	8	48	56
12 Produkční prostředí	9; 11	62	94
13 Implementace do produkčního prostředí	10	62	84
14 Test Výpočtu mezd III. (za předcházející měsíc)		78	83
15 Akceptace integrace Fáze I	13; 16	84	91
16 Implementace do produkčního provozu	14	94	94
17 Fáze II Implementace zbylých agend (Zaměstanecký portál a Obědy, Personalistika a Vzdělávání, Customizace Sestav, ...)	4	95	179
18 Testovací prostředí		95	164
19 Migrace dat		95	101
20 Integrace na ostatní agendy		95	136
21 Customizace, testování, ...	20	137	150
22 Zaškolení, předání dokumentace k implementovaným agendám	21	151	164
23 Produkční prostředí	18	165	179
24 Implementace do produkčního prostředí		165	171
25 Akceptace Fáze II	24	172	172
26 Implementace do produkčního provozu	25	173	179

zahájení realita (dle termínu kontraktu smlouvy)	ukončení realita (dle termínu kontraktu smlouvy)
09.11.2020	09.11.2020
09.11.2020	24.11.2020
09.11.2020	24.11.2020
25.11.2020	11.02.2021
25.11.2020	09.01.2021
25.11.2020	28.11.2020
25.11.2020	26.12.2020
25.11.2020	26.12.2020
25.11.2020	28.11.2020
27.12.2020	10.01.2021
27.12.2020	04.01.2021
10.01.2021	11.02.2021
10.01.2021	01.02.2021
26.01.2021	31.01.2021
01.02.2021	08.02.2021
11.02.2021	11.02.2021
12.02.2021	07.05.2021
12.02.2021	22.04.2021
12.02.2021	18.02.2021
12.02.2021	25.03.2021
26.03.2021	08.04.2021
09.04.2021	22.04.2021
23.04.2021	07.05.2021
23.04.2021	29.04.2021
30.04.2021	30.04.2021
01.05.2021	07.05.2021

T (= nabytí účinnosti smlouvy)	09.11.2020
předpokládané ukončení projektu	07.05.2021
trvání celkem (kalendářní dny)	179
trvání celkem (pracovní dny)	130

plnění těchto milníků je hlídáno smlouvou