

**ADAPTAČNÍ STRATEGIE MĚSTA PŘEROVA NA ZMĚNU KLIMATU - harmonogram plnění díla**

	Subjekt	01.2020	02-03 2020	04-09 2020	10-11 2020	12.2020	01.2021	02.2021	03.2021	04.2021	05.2021	06.2021	07.2021	08.2021	09-12 2021
<b>Příprava a zpracování strategie</b>															
schválení záměru v orgánech města	ROZ														
průzkum trhu na zjištění přibližné ceny díla	ROZ														
zpracování žádosti o dotaci externí firmou	PRI+externista														
podání žádosti o dotaci z Norských fondů	PRI														
akceptace žádosti o dotaci, podpis smlouvy o dotaci	SFŽP														
příprava zadání v případě poskytnutí dotace	ROZ + ŽP														
soutěžení zpracovatele	ROZ														
Podpis smlouvy	zpracovatel + ROZ														
Info do Přerovských listů, na web, tisková zpráva	zpracovatel + ROZ + KP														
Charakteristika města - zpracování analytické části	zpracovatel														
Charakteristika města - připomínkování analytické části	ROZ + ŽP														
Dotazníkové šetření mezi obyvateli	zpracovatel														
Sezení s veřejností - seznámení s analytickou částí, diskuse o prioritách občanů, workshop!	široká veřejnost														
Návrhová část vč. SWOT analýzy (vize, cíle, priority, opatření)	zpracovatel + ROZ + ŽP+ pracovní skupina														
Konzultace návrhové části s norským partnerem	Norský partner														
Projednáání návrhové části s veřejností	široká veřejnost														
<b>Podpora realizace programu</b>															
Způsob realizace (implementace) - zpracování	zpracovatel														
Akční plán - sestavení	zpracovatel + ROZ + ŽP + pracovní skupina														
Schválení strategie v Radě města	Rada města														
<b>Hodnocení koncepce z hlediska vlivů na ŽP</b>															
Zpracování Oznámení koncepce z hlediska vlivů na ŽP dle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.	zpracovatel														
Oznámení koncepce na KÚOK + Zjišťovací řízení	zpracovatel + ROZ														
Zpracování Vyhodnocení koncepce dle Přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. Vč. vyhodnocení vlivů na soustavu Natura	zpracovatel														
Posouzení koncepce dle § 10a zákona č. 100/2001 Sb. (vyhodnocení SEA a Natura)	KÚOK														
Zpracování připomínek, případná úprava strategie dle požadavků vyhodnocení SEA	zpracovatel														

**Poznámky:**

zpracovatel

ROZ - Odbor koncepce a strategického rozvoje

PS - Pracovní skupina

ŽP - Odbor životního prostředí