

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále také jen „dodatek“

„Vymalování společných prostor a dílen závodu Č. Budějovice“

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 200/P/2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupený: **Ing. Janem Štíchou – ředitelem organizace**
tel: 387 021 010
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

██████████

tel.: ██████████

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Petr Procházka**
Sídlo: J. Bendy 30, 370 05 České Budějovice
tel. ██████████
IČO: 466 29 688
DIČ: CZ6912221250

Zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou na živnostenském úřadu v Českých Budějovicích, č.j.: Ž-01/94/17236 dne 3. 11. 1994.

Zástupce ve věcech smluvních:

Petr Procházka

tel.: ██████████

Zástupce ve věcech technických:

Petr Procházka

tel.: ██████████

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Tímto dodatkem se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze mění **rozsah díla** uvedený v čl. 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z čl. 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 200/P/2010 a dále oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele ze dne **20. 10. 2020**, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupis prací dle **změnového listu č. 1**.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH:

Změnový list č. 1 – vícepráce

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH

398 514,00 Kč

Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění bude použito pro ekonomickou činnost.

II.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

České Budějovice, dne: 30. 11. 2020

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 30. 11. 2020

Za zhotovitele:

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Petr Procházka

Změnový list č.1

Akce:


SOD

Vymalování společných prostor a dílen závodu České Budějovice

objednatel: 200/P/2020

	původní plocha	plocha m2	Kč / m2	celkem Kč	nová plocha	Kč / m2	celkem Kč bez DPH
stř. 13 Týn nad Vltavou							
1. vrstva malby	1814		55	99770	2170	55	████████
2. vrstva malby	1814		55	99770	2170	55	████████
1. vrstva olejový nátěr	155		105	16275			████████
2. vrstva olejový nátěr	155		105	16275			████████
spára strop běž.metry	596		18	10728			████████
odsání prachu	492		28	13776			████████
penetrační nátěr	492		25	12300			████████
celkem							████████
stř. 11 České Budějovice							
1. vrstva malby	200		55	11000			████████
2. vrstva malby	200		55	11000			████████
celkem	400		55	22000			████████
stř. 14 Trhové Sviny							
1. vrstva malby	420		55	23100			████████
2. vrstva malby	420		55	23100			████████
odsání prachu	420		28	11760			████████
penetrační nátěr	420		25	10500			████████
Celkem							████████
Celkem za dílo							398514

Za objednatele:



Za zhotovitele: Procházka Petr

