

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO 0178/2020/ODMIM

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník  
v platném znění na stavební zakázku

### I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

**MĚSTO CHOTĚBOŘ**

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. **Zhotovitel:**

**TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o.**

se sídlem: Tyršova 1672, 583 01 Chotěboř

IČO: 25999541

DIČ: CZ25999541

zastoupený: Ing. Tomáš Ovčáčík – jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen **zhotovitel**

### II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

**„NEBYTOVÝ PROSTOR, FOMINOVA Č.P. 257, CHOTĚBOŘ – OPRAVA FASÁDY, VÝMĚNA VRAT“**

Tímto dodatkem se mění čl. IV. Doba plnění.

### IV. Doba plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mění do 29.01.2021.

### XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
- XIII.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- XIII.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 1441/45/RM/2020, dne 16.12.2020.

V Chotěboři 17-12-2020

Za objednatele:  
Ing. Tomáš Škaryd  
starosta města



V Chotěboři 17-12-2020

TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY  
CHOTĚBOŘ s.r.o.  
Tyršova 1672, 583 01 Chotěboř  
IČ: 259 99 541 DIČ: CZ 259 99 541

Za zhotovitele:  
Ing. Tomáš Ovčáčík  
jednatel společnosti