

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATKU Č. 2 - ČÁST PAD1b

Č. Přílohy	č. ZL	SO	Název SO	Nabídka	Aktuální smluvní cena	Dodatek č. 2	rozdíl	odpočet	přípočet
1a)	02/PAD1b	C1/1	Stavební část, hloubení jámy	79 682 589,72	87 521 590,39	91 253 877,87	3 732 287,48	-728 782,52	4 461 070,00
1b)	03/PAD1b	11-03/10	Vodovodní přípojka staveniště PAD1b	925 199,89	925 199,89	1 330 844,26	405 644,37	-22 313,24	427 957,61
1c)	04/PAD1b	11-04/10	Kanalizační přípojka staveniště PAD1b	194 523,77	194 523,77	431 735,26	237 211,49	-77 877,00	315 088,49
1d)	05/PAD1b	11-06/10	El. přípojka VN staveniště PAD1b	975 525,54	975 525,54	922 982,05	-52 543,49	-170 576,59	118 033,10
1e)	06/PAD1b	11-02	Vjezdy a výjezdy na staveniště	177 187,50	177 187,50	518 869,24	341 681,74	-151 237,50	492 919,24
1f)	07/PAD1b	11-01	Příprava území	1 764 540,00	1 764 540,00	2 978 258,85	1 213 718,85	-657 705,30	1 871 424,15
1g)	08/PAD1b	11-40	Provizorní dopravní značení	36 281,25	36 281,25	281 999,41	245 718,16	0,00	245 718,16
1h)	09/PAD1b	E	Geologický průzkum	14 435 525,00	14 435 525,00	17 162 470,00	2 726 945,00	-78 300,00	2 805 245,00
1i)	10/PAD1b	E	Geologický průzkum	14 435 525,00	17 162 470,00	15 854 638,75	-1 307 831,25	-1 432 750,00	124 918,75
CELKEM							7 542 832,35	-3 319 542,15	10 862 374,50