

Smlouva o vypořádání závazků

Název smluvní strany: Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A
48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
70994234; DIČ CZ70994234
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního
ředitele pro modernizaci dráhy na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

jako objednatel na straně jedné

Název smluvní strany: „Sdružení MTS + SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň“

tvořené: **Metrostav a.s.**
se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00
IČO: 00014915; DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 758
zastoupená Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva,
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

a

Subterra a.s.
se sídlem Praha 8, Koželužská 2246/5, Libeň, PSČ 180 00
IČO: 45309612; DIČ: CZ45309612
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1383
zastoupená Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva,
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

jako zhotovitel na straně druhé

1. Popis skutkového stavu

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2020. Dohodu o finančním vypořádání části nároku na dodatečnou platbu, jejímž předmětem bylo vypořádat mezi smluvními stranami na základě třetího rozhodnutí správce stavby finanční závazky z dílčích nároků, o nichž správce stavby rozhodl dne 3.4.2020 a v rozsahu tohoto rozhodnutí správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 17.3.2013.
- 1.2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).
- 1.3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této Dohody o finančním vypořádání nedošlo k jejímu uveřejnění v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
- 1.4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Dohody o finančním vypořádání, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Dohody a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Dohody v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou Smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

2. Práva a závazky smluvních stran

- 2.1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Dohody o finančním vypořádání, která tvoří pro tyto účely přílohu této Smlouvy.



- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané Dohody o finančním vypořádání jsou plnění dle této Smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
- 2.3. Objednatel, který je povinným subjektem pro uveřejnění v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. 1. odst. 1.1. této Smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému uveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
- 3.2. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel.
- 3.3. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 3.5. Tato Smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena v třech stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3.6. Tato Smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti okamžikem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

příloha č. 1: Dohoda o finančním vypořádání ze dne 30.4.2020

V Praze dne:

Objednatel:

11 -12- 2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ ze dne 26.02.2018

V Praze dne 03 -12- 2020

Zhotovitel:

za Metrostav a.s.;

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva

za Subterra a.s.:

.....
Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

Dohoda o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu

mezi

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dláždění 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro moderni-
zaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotoviteli:

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00
IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupená **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva
Jánem Dudášem, členem představenstva

a

Subterra a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2246/5, Libeň, PSČ 180 00
IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

účastníci sdružení „**Sdružení MTS + SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň**“ (dále jen „**Sdružení**“)

PREAMBULE

1. Sdružení vzniklo dne 06.06.2012 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník za účelem účasti v zadávacím řízení a následně realizace stavby s názvem „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ zadávané objednatel (dále jen „Stavba“).
2. Sdružení bylo v zadávacím řízení vedeném pro zadání Stavby vybráno jako dodavatel s nejhodnější nabídkou a objednatel s ním dne 17.3.2013 uzavřel smlouvu na provedení Stavby.
3. V průběhu provádění Stavby zastihly Sdružení na staveništi nepředvídatelné geotechnické podmínky. Tyto odlišné geotechnické podmínky zkomplikovaly nejprve ražbu jižní tu-

nelové trouby tunelu Homolka a postupně i ostatních ražených stavebních objektů Stavby.

4. Odlišné geotechnické podmínky uvedené v předchozím odstavci podstatným způsobem zpomalily tempo postupu provádění díla a vedly k nutnosti prodloužit lhůtu pro jeho dokončení. Současně Sdružení v jejich důsledku vynaložilo dodatečné náklady, a to dílem náklady přímé a dílem náklady dané prodloužením celkové doby stavebních prací na Stavbě.
5. Svými dopisy ze dne 10.4.2018 a ze dne 12.12.2018 Sdružení předložilo své nároky na kompenzaci těchto vynaložených nákladů postupem dle pod-čl. 20.1 Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo správci stavby jako nároky na dodatečnou platbu.
6. Oba tyto své nároky, tj. nárok oznámený dopisem ze dne 10.4.2018 („Claim II“) a nárok oznámený dopisem ze dne 12.12.2018 („Claim III“) Sdružení dle jejich věcné povahy rozdělilo do většího počtu jednotlivých dílčích nároků.
7. Správce stavby takto předložené nároky Sdružení posuzoval a ke dni uzavření této dohody ještě posuzuje postupem dle pod-čl. 3.5 Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo.
8. Svými dopisy ze dne 14.11.2019 a ze dne 17.12.2019 správce stavby rozhodl o první části nároků na dodatečnou platbu předložených Sdružením. Na podkladě těchto rozhodnutí správce stavby byla mezi stranami dne 20.12.2019 uzavřena první dohoda o finančním vypořádání.
9. Následně správce stavby vydal dne 03.04.2020 v pořadí třetí rozhodnutí o další části nároků uplatněných Sdružením.
10. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě třetího rozhodnutí správce stavby finanční závazky z dílčích nároků, o nichž správce stavby rozhodl dne 03.04.2020, že jsou oprávněné, a v tomto rozsahu tohoto rozhodnutí správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou části dílčích nároků Sdružení, o kterých správce stavby rozhodl svým v pořadí třetím rozhodnutím ze dne 03.04.2020 tak, že je potvrzuje a určuje je jako oprávněné.
2. V rámci Claimu II jsou předmětem této dohody následující dílčí nároky:
 - dílčí nárok č. 4 ve výši 963.139,- Kč. „Báňská záchranná služba“ (dále také jako nárok II/4),
 - dílčí nárok č. 8 „Rozpínací stanice“ ve výši [REDACTED] (II/8),
 - dílčí nárok č. 9 „Přípojka vysokého napětí“ ve výši [REDACTED] (II/9),
 - dílčí nárok č. 10 „Dodávka elektřiny ČEZ, a.s.“ ve výši [REDACTED] (II/10),
 - dílčí nárok č. 11 „Dodávka elektřiny TBM“ ve výši [REDACTED] (II/11),
 - dílčí nárok č. 12 „Elektrorevize“ ve výši [REDACTED] (II/12),

- dílčí nárok č. 16 „Ubytování pracovníků“ ve výši [REDACTED] (II/16),
- dílčí nárok č. 22 „Pitná voda pro pracovníky“ ve výši [REDACTED] (II/22),
- dílčí nárok č. 23 „Laboratorní rozbor vody“ ve výši [REDACTED] (II/23),
- dílčí nárok č. 24 „Technická voda“ ve výši [REDACTED] (II/24),
- dílčí nárok č. 25 „Technologická voda“ ve výši [REDACTED] (II/25), a
- dílčí nárok č. 26 „Samočistící česle“ ve výši [REDACTED] (II/26).

3. V rámci Claimu III jsou předmětem této dohody následující dílčí nároky:

- dílčí nárok č. 20 „Nájemné za část výrobního areálu „Schäfer - Menk s.r.o.“ ve výši [REDACTED] (III/20),
- dílčí nárok č. 22 „Nájemné za část výrobního areálu „SKLADY DÝŠINA a.s.“ ve výši [REDACTED] (III/22),

4. Dále je předmětem této dohody smluvní nárok na náhradu přiměřeného zisku z nákladů uvedených výše v odstavcích 2 a 3.

5. Smluvní strany konstatují, že správce stavby rozhodl dne 03.04.2020 o dílčích nárocích trojím způsobem. U jednotlivých dílčích nároků správce stavby bud:

- rozhodl, že jej potvrzuje a určuje jako oprávněný,
- rozhodl, že jej považuje za nedůvodný a zamítá,
- rozhodnutí o něm nevydal s tím, že si od Sdružení vyžádá další podklady a informace a bude pokračovat v jeho posuzování, nebo
- rozhodl některými z výše uvedených způsobů o různých částech daného dílčího nároku.

II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Dílčí nárok II/4 „Báňská záchranná služba“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
3. Dílčí nárok II/8 „Rozpínací stanice“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
4. V rámci dílčího nároku II/9 „Přípojka vysokého napětí“:

- a. Dílčí nárok II/9 „Přípojka vysokého napětí“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v částce [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].
 - b. Objednatel bere na vědomí, že co do částky [REDACTED] správce stavby dosud nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.
5. Dílčí nárok II/10 „Dodávka elektřiny ČEZ a.s.“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši 1 [REDACTED].
6. V rámci dílčího nároku II/11 „Dodávka elektřiny TBM“:
 - a. Dílčí nárok II/11 „Dodávka elektřiny TBM“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v částce [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].
 - b. Objednatel bere na vědomí, že co do částky [REDACTED] správce stavby dosud nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.
7. Dílčí nárok II/12 „Elektrorevize“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].
8. Dílčí nárok II/16 „Ubytování pracovníků“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].
9. Dílčí nárok II/22 „Pitná voda pro pracovníky“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].
10. Dílčí nárok II/23 „Laboratorní rozbor vody“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].
11. Dílčí nárok II/24 „Technická voda“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].
12. V rámci dílčího nároku II/25 „Technologická voda“:
 - a. Dílčí nárok II/25 „Technologická voda“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v částce [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].
 - b. Objednatel bere na vědomí, že co do částky [REDACTED] správce stavby dosud nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.
13. Dílčí nárok II/26 „Technická voda“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].
14. Dílčí nárok III/20 „Nájemné za část výrobního areálu Schäfer - Menk s.r.o.“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].

15. Dílčí nárok III/22 „Nájemné za část výrobního areálu SKLADY DÝŠINA a.s.“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDAKCE]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDAKCE].
16. Příslušné části dílčích nároků uvedených výše v čl. I této dohody tedy objednatel uhradí v částce 30.593.511,90 Kč.
17. Sdružení toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.
18. Sdružení dále konstatuje, že nesouhlasí s rozhodnutími správce stavby ze dne 03.04.2020 v rozsahu, v jakém příslušné dílčí nároky zamítá, a i nadále tyto své dílčí nároky (jejich části) považuje za oprávněné. V tomto rozsahu Sdružení považuje tato rozhodnutí za spor týkající se rozhodnutí správce stavby ve smyslu odst. 20.5 Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo a smluvní strany konstatují, že tato dohoda se na ně nevztahuje.

III.

1. Částku finančního vyrovnání dle odstavce II.16 uhradí objednatel Sdružení na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo ze dne 17.3.2013.
2. Vyzvat objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Sdružení oprávněno po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná do 56 dnů poté, co objednatel obdrží fakturu zaslánou Sdružením.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede objednatel.
3. Tato dohoda se vyhotovuje v 8 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel 4 stejnopisy.

V Praze dne: 30 -04- 2020

Objednatel:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ ze dne 26.02.2018

V Praze dne 30 -04- 2020

Zhotovitel:

za Metrostav a.s.:

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva

za Subterra a.s.:

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

.....
Ján Dudáš
člen představenstva

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1276136

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 75df158b-f1ea-4f23-99d9-02eb4892db4c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.12.2020 11:50:02



fb973f97-b912-4c71-acf2-ae737be8e404