

**DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI  
NA ŘEŠENÍ ČÁSTI PROJEKTU VÝZKUMU A VÝVOJE  
Č. 17-28231A A POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ PODPORY**

**Fakultní nemocnice Hradec Králové,**

se sídlem Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové,  
bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. 70009-24639511/0710,  
IČ: 00179906,  
DIČ: CZ00179906,  
zastoupenou ředitelem prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c.,  
(dále jen „příjemce“),  
na straně jedné,

a

**Státní zdravotní ústav,**

se sídlem Šrobárova 48, 100 42 Praha 10,  
bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, č. ú. 1730101/0710  
IČO: 75010330,  
DIČ: CZ75010330,  
zastoupená ředitelem MUDr. Pavlem Březovským, MBA,  
(dále jen „další účastník projektu“),  
na straně druhé,

Se dohodly na následujícím dodatku č. 4 (dale jen jako „Dodatek“) ke Smlouvě o řešení části projektu č. 17-28231A mezi příjemcem a dalším účastníkem.

Východiskem pro vypracování tohoto Dodatku je dodatek č. 5 ze dne 20. 11. 2020 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. 17-28231A panelu č. 01 uzavřené mezi příjemce a Českou republikou – Ministerstvem zdravotnictví jako poskytovatelem.

## **II.**

### **Předmět dodatku**

- 2.1 Smluvní strany tímto Dodatkem prodlužují dobu trvání Smlouvy a dobu řešení projektu do 30. 6. 2021 bez nároku na účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele tj. MZ ČR. Daná změna je odůvodněna příjemcem následovně:  
*„Žádáme o prodloužení doby trvání projektu do 30. 6. 2021 z důvodů současné epidemie COVID-19.“*  
Vzhledem k výše uvedenému se tímto mění datum ukončení projektu uvedené v čl. I. odst. 3. Smlouvy na 30. 6. 2021.
- 2.2 Tato změna byla schválena odpovědnými orgány Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky na základě žádosti o změnu ze dne 25. 9. 2020.
- 2.3 Smluvní strany rovněž pro dobu prodloužení řešení projektu bez nároku na účelovou podporu ruší stanovení minimálního úvazku pro řešitele/spoluřešitele ve výši 0,2 a pro odborného spolupracovníka ve výši 0,1. Zároveň se však příjemce a další účastník zavazují zajistit personální zajištění řádného dokončení projektu včetně odevzdání závěrečné zprávy v souladu se Zadávací dokumentací.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve **třech** vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží příjemce, další účastník a poskytovatel.
- 3.2 Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým obsahem tohoto Dodatku a bez výhrad s ním souhlasí.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají i nadále platná a účinná.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento Dodatek uveřejní příjemce v registru smluv, což další účastník bere na vědomí.

*Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz svého souhlasu s jeho obsahem pod něj připojují své podpisy.*

*V Hradci Králové dne:*

prof. MUDr.  
Vladimír Palička  
CSc.dr.h.c

Digitálně podepsal prof.  
MUDr. Vladimír Palička  
CSc.dr.h.c  
Datum: 2020.12.15 14:41:11  
+01'00'

.....  
*za příjemce*

*prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.  
ředitel*

*V Praze dne:*

MUDr. Pavel  
Březovský,  
MBA

Digitálně podepsal  
MUDr. Pavel  
Březovský, MBA  
Datum: 2020.12.15  
07:41:57 +01'00'

.....  
*za dalšího účastníka projektu  
MUDr. Pavel Březovský, MBA  
ředitel*