

Rekapitulace změn 2

Chodník ulice Olomoucká – II. etapa, Moravská Třebová

Objednatel: Město Moravská Třebová

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

změna č.

5	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - ÚSEK 1 - méněpráce	-56 230,00
5	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - ÚSEK 1 - vícepráce	366 580,01

Cena celkem bez DPH

310 350,01