

**Dodatek č. 1  
Smlouvy o dílo**

**č. smlouvy objednatele: 0030842020**

**č. smlouvy zhotovitele: 30 01 20**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. 2. 2020 /dále také „smlouva“/

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Služby města Pardubic, a.s.**  
se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice  
Zastoupený Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva  
OR KS Hradec Králové odd. B, vl. 1527  
IČO: 25262572  
DIČ: CZ 25262572  
Bankovní spojení [REDACTED]  
č.ú. [REDACTED]  
/dále jen „objednatel“/

**Zhotovitel:** **F I T E a.s.**  
se sídlem Výstavní 2224/8, 709 51 Ostrava – Mariánské Hory  
Zastoupený Ing. Pavel Bartošem, předsedou představenstva  
a generálním ředitelem  
Zapsaná v OR u KS v Ostravě oddíl B, vl. 713  
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001  
IČO: 47 67 49 38  
DIČ CZ 47 67 49 38  
Bankovní spojení [REDACTED]  
č.ú. [REDACTED]  
Osoba pověřená věcným jednáním [REDACTED]  
  
Fax: [REDACTED]  
<http://www.fite.cz/>  
/dále jen „zhotovitel“/

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy**  
/dále jen „dodatek“/

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou zavřely dne 14. 2. 2020 Smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal vypracovat pro objednatele studii s názvem: **„Studie nakládání s komunálními odpady ve městě Pardubice po roce 2030“** a jeho předložení v písemné i elektronické podobě /dále též jen „dílo“/.
2. S ohledem na komplikace v projednávání zákona o odpadech, který byl jedním ze zásadních důvodů pro zadání studie, dále pak s přihlédnutím k probíhající pandemii COVID-19, která má vliv na zpracování studie především z pohledu získávání dat a

informací relevantních partnerů v odpadovém hospodářství, omezené možnosti pořádání pracovní skupiny odpadů, dohodly se smluvní strany v souladu s čl. XIII. odst. 4 smlouvy na uzavření tohoto dodatku, kterým změněn původní termín pro zpracování studie a sjednána dílčí fakturace.

## II.

### Předmět dodatku

1. Na základě oboustranné dohody se

1.1. v článku IV. Doba plnění nahrazuje mění text v termínu ukončení prací a předání díla tak, že nově zní:

Ukončení prací a předání díla	do 15. 3. 2021
-------------------------------	----------------

1.2. v článku VIII. Platební a fakturační podmínky mění odst. 6. tak, že nově zní:

**„6. Cena za dílo bude fakturována ve dvou splátkách. 80 % celkové částky, tj. 376 000,- Kč bez DPH, bude fakturováno po předložení dopracované analytické části, zpracované nebo zásadně rozpracované návrhové části včetně zpracované Regionální části. Zbývajících 20% ceny, tj. 94 000,- Kč bez DPH, bude fakturováno po dopracování návrhové části a zpracování připomínek pracovní skupiny. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.“**

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek se podepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Ostravě dne

V Pardubicích dne

- 8 -12- 2020



za zhotovitele  
Ing. Pavel Bartoš  
předseda představenstva  
a generální ředitel



za objednatele  
Ing. Aleš Kopecký  
místopředseda představenstva

**PHS a.s.** ©  
Výstavní 2224/9 70951 Ostrava-Měr. Hory  
tel.: 597 479 111, fax: 596 632 614  
IČ: 47674938, DIČ: CZ47674938

Služby města Pardubic a.s.  
Hôrka 1803, Bílé Předměstí  
530 12 Pardubice  
IČ: 252 62 572