

**Dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo  
č. objednatele 03004217220**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Město Třebíč**

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč; ČNB

Číslo účtu: 94-716711/0710 (ČNB)

329711/0100 (KB a. s.)

Telefon: 568 896 100

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

**Zhotovitel: MALANG s. r. o.**

Se sídlem: Zámečnická 90/2, 602 00 Brno

Zastoupen: Petrem Malenou, jednatelem

IČ: 27720993

DIČ: CZ27720993

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Telefon: ██████████

Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 54490

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu nutnosti seřízení brzdného systému a zajištění stabilizace hřídele pohánějící perutě.

**II.**

Tímto dodatkem č. 3 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004217220 uzavřené dne 07.05.2020 takto:

**V článku III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ odst. III.2 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:**

III.2 Provedení díla do:

**18.01.2021**

### III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva.
5. Tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 51/26/RM/2020 ze dne 17.12.2020.

V Třebíči dne: 17.12.2020

V Brně dne: 17.12.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Třebíč

MALANG s. r. o.

---

Miloš Hrůza  
místostarosta

---

Petr Malena  
jednatel