

## DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/000501 ze dne 29.1.2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

- 1) **Statutární město Plzeň**  
se sídlem nám. Republiky 1, PSČ 306 32, Plzeň IČ 00075370  
**Městský obvod Plzeň 2-Slovany**  
se sídlem Plzeň, Koterovská 83  
zastoupený místostarostou PhDr. Janem Fluxou  
Bankovní spojení: KB Plzeň město, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
*na straně jedné jako objednatel*  
a
- 2) **AREA group s.r.o.**  
se sídlem Šafaříkovy sady 5, PSČ 301 00, Plzeň IČ: 25203231  
DIČ: CZ25203231 v  
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxx zastoupený  
Ing. arch. Pavlem Boříkem, jednatelem společnosti  
*na straně druhé jako projektant tento*

## Dodatek č. 1

### Čl. 1

#### Účel dodatku

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/000501 ze dne 29.1.2020 z důvodu prodloužení časového plnění předmětu plnění, jehož účelem je výhradně **změna článku 3 - Termín dodání (čas plnění)**. Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

### Čl. 2

#### Předmět dodatku

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění:

článek 3 **Termín dodání (čas plnění)** se mění v odst. 3.1. takto:

*Původní znění:*

*1. zpracování a dodání konceptu projektové dokumentace v rozsahu pro podání žádosti o územní řízení v počtu 1 ks paré dle odst. 1.3. písm. c) článku 1 - do 6ti týdnů od předání čistopisu studie (viz bod b odst 1.3. článku 1,*

Nové znění:

**1. zpracování a dodání konceptu projektové dokumentace v rozsahu pro podání žádosti o územní řízení v počtu 1 ks paré dle odst. 1.3. písm. c) článku 1 - do 30.3.2021,**

**ČI. 3  
Závěrečná ustanovení**

- A. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- B. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- C. Na důkaz svobodné a vážné vůle prosté omylu s uzavřením tohoto dodatku připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své  
vlastnoruční podpisy.

PhDr. Jan Fluxa

V Plzni dne..... 2020

místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany  
za objednatele

Ing. arch. Pavel Bonk  
jednatel AREA group s.r.o. za  
zhotovitele

V Plzni dne .....2020