

DODATEK č. 2**SMLOUVY O DÍLO**

č. 17-2-951/20/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toků, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referent pro provozní činnosti, číslo telefonu:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Lesprojekt Krnov, s. r. o.

sídlem Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov

IČO: 479 76 250

DIČ: CZ47976250

zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803

jednatel: Ing. Ladislav Řehka, jednatel

ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Řehka

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Krnov

číslo účtu: 19402-771/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu VIII., odst. 3 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 17-2-951/20/PD, ze dne 25.2.2020.

Dodatkem se mění následující ustanovení:

II. Doba plnění

Na základě dohody obou smluvních stran se ruší odst. 1 oddílu II. Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 01. 03. 2020

Dílo bude provedeno nejpozději do: 28. 02. 2021

III. Cena za dílo a platební podmínky

Na základě dohody obou smluvních stran se ruší odst. 4 oddílu III. Cena za dílo a platební podmínky a nahrazuje se novým zněním:

4. Cena za dílo (dílčí plnění) dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, stvrzeného protokolem dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručeného objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové. Faktury budou doručeny na LČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek.

V roce 2020 v termínu do 15. 12. 2020 budou provedeny a vyfakturovány níže uvedené práce dle přílohy č. 1 nabídkového rozpočtu v hodnotě alespoň **180.000,- Kč** bez DPH. Jedná se o tyto položky č. 1, 2, 3, 4 a 6.

<i>Geodetické práce</i>	<i>24 000,00 Kč</i>
<i>Inženýrsko-geologický průzkum</i>	<i>22 000,00 Kč</i>
<i>Posudek TBD</i>	<i>9 000,00 Kč</i>
<i>Projekční práce</i>	<i>120 000,00 Kč</i>
<i>Plán BOZP</i>	<i>5 000, 00 Kč</i>

Dílčí plnění v roce 2020 **180 000, 00 Kč.**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými podmínkami.


Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 14. 12. 2020

V Krnově dne: 14.12.2020

.....

 Ing. Miroslav Kahánek
 vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
 se sídlem ve Frýdku-Místku

.....
 Ing. Ladislav Řehka
 jednatel