



DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. ORM/25/2020/Če z 12.06.2020
na akci

„Revitalizace Divadelní ulice v Klatovech“

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : náměstí Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení



Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: investiční referent objednatel,
tel.: mobil:
e-mail:

a

Zhotovitel : FINAL KOM s.r.o.
Sídlo : Kocourov 36, 339 01 Mochtín
IČ : 02877155
DIČ : CZ02877155
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, složka 29666.

Zastoupen
ve věcech smluvních : Vladimír Hájek, jednatel
tel.: e-mail:
ve věcech technických:
tel.: e-mail:

Plátce DPH : ANO

2.

Na základě čl. 14.2. se obě strany dohodly na změně ceny díla (příloha č.1).

3.

Původní znění čl. 5.1.1

Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č.2 této smlouvy) činí:

9 888 014 Kč bez DPH

Nové znění čl. 5.1.1 dle dodatku č.2

Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr) činí:

10 002 842,79 Kč bez DPH

Nové znění čl. 5.1.1

Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr) činí:

9 972 741,65 Kč bez DPH

4.

Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/25/2020/Če z 12.06.2020, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

5.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 08.12.2020, usnesením č. 25.

19. 12. 2020

V Klatovech dne



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov

(objednatel)



Vladimír Hájek
jednatel společnosti FINAL KOM s.r.o

(zhotovitel)

Příloha:

č.1 - položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020/041 Revitalizace Divadelní ulice Klatovy**

rozpočet k Dodatku č.3

Objednatel: **Město Klatovy**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **FINAL KOM s.r.o.**

IČO: **02877155**

Kocourov 36

DIČ: **CZ02877155**

33901

Mochtín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-19 485,50
PSV			-10 615,64
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-30 101,14

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-30 101,14 CZK
Základní DPH	21 %		-6 321,24 CZK


Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-36 422,38 CZK

v



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 04	Rozvody vody a.....	0,00	-21 854,57	-4 589,46	-26 444,03	73
MPR2.1	Vodoměry	0,00	-21 854,57	-4 589,46	-26 444,03	73
SO 08	Komunikace (po.....)	0,00	-8 246,57	-1 731,78	-9 978,35	27
MPR2.1	Dopravní značení	0,00	-8 246,57	-1 731,78	-9 978,35	27
Celkem za stavbu		0,00	-30 101,14	-6 321,24	-36 422,38	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			-11 238,93	37
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-8 246,57	27
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			-10 615,64	35
Cena celkem					-30 101,14	100

Položkový rozpočet

S:	2020/041	Revitalizace Divadelní ulice Klatovy
O:	SO 04	Rozvody vody a.....
R:	MPR2.1	Vodoměry

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-11 238,93
1	870200.R	vodoměrná sestava bz vodoměru 1"-3/4"	ks	-2,00000	3 093,30	-6 186,60
2	870201.R	vodoměr s komunikačním modulem - 1,5 m3, 3/4"	ks	-1,00000	2 064,49	-2 064,49
3	870202.R	vodoměr d komunikačním modulem-2,5 m3	ks	-1,00000	2 987,84	-2 987,84
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-10 615,64
4	722270103	Sestava vodoměrová závitová G 5/4	soubor	-2,00000	5 307,82	-10 615,64

Položkový rozpočet

S:	2020/041	Revitalizace Divadelní ulice Klatovy
O:	SO 08	Komunikace (po.....)
R:	MPR2.1	Dopravní značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-8 246,57
1	914501111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	-2,00000	377,81	-755,62
2	40445235	sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m	kus	-2,00000	574,57	-1 149,14
3	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	-2,00000	684,46	-1 368,92
4	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	-2,00000	60,49	-120,98
5	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	-2,00000	71,17	-142,34
6	40445610	značky upravující přednost P1, P4 1250mm retroreflexní	kus	-2,00000	1 046,57	-2 093,14
7	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	-2,00000	1 046,57	-2 093,14
8	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	-1,00000	523,29	-523,29