

PROTOKOL O 3. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320148672.**Poskytovatel**Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,

Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

[redacted]
a dále lesní správce příslušné LS
na adrese
tř. 9.května 29, Třebíč 674 01**Nabyvatel**UAB Visi Miškal
se sídlemNemuno g. 28, Ukmergės r. sav. Želmlų
k. 20326, Litva

IČ: LTJAR.182924336

DIČ:

Jednající:

[redacted] S

Ke smluvnímu jednání pověřen:

[redacted] S

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320148672 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	30.11.2020
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek požádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	31.12.2020	tj.	4 týdnů
Předání místa těžby do:	31.1.2021		

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 320148672.

V Brně dne 04.12.2020

V Brně dne 04.12.2020

Poskytovatel
[redacted]

Nabyvatel

[redacted]



Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS TŘEBÍČ

Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 320148672**Jedná se o třetí prodloužení.****Vítěz aukce:** UAB Visi Miškai**Žádost ze dne:** 29.11.2020**Porosty:** revír Hrotovice**Množství celkem:** 400 m³

Porost	Stav rozprac. v %	Posouzení nepříznivých podmínek ze žádosti – žádosti vyhověno	Nový termín ukončení těžby (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)	Nový termín předání místa těžby zpět (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)
REVÍR HROTOVICE	0%	ANO/NE	31.12.2020	31.1.2021
		ANO/NE		
		ANO/NE		

Prohlášení revírníka: Souhlasím.**Prohlášení LS:** Souhlasím.**Výsledek schvalovacího řízení:**

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)

schváleno

—Schváleno s poplatkem—

Nehodící škrtněte.

Podmínky:**Cena za placené prodloužení:** 0,- Kč bez DPH**Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí**


Jméno	Datum	Podpis
	1.12.2020	

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno	Datum	Podpis
	1.12.2020	

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno	Datum	Podpis
	1.12.2020	



Lesy České republiky s.p.

UAB „Visi miškai“
Želmis I.
LT – 20326 Ukmergės r. Lithuania
IČO 182924336 DIČ LT 829243314

Věc : Žádost o prodloužení termínu v aukci
320148672,320148682,320148683,320148665,320148680,320148836,320148841 .

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu těžby a předání místa těžby zpět na aukci č. Viz. Žádost , a to z 30.11.2020 na 31.12.2020 z důvodu vydatných srážek .

V Brně dne 29.11.2020



