



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

k projektu „Zvýšení ochrany a bezpečnosti měkkého cíle Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje“

Smluvní strany

Středočeské inovační centrum, spolek

sídlo: Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Markem Špokem Ph.D., statutárním ředitelem

IČ: 04228235

dále jen „zhotovitel“

a

Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje

sídlo: Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I

zastoupená: MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva

Mgr. Tomášem Helebrantem, místopředsedou představenstva

IČ: 27085031

dále jen „objednatel“

uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k projektu „Zvýšení ochrany a bezpečnosti měkkého cíle Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje“

(dále jen „Dodatek“):

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14. 7. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) k projektu „Zvýšení ochrany a bezpečnosti měkkého cíle Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje“. Smlouva spočívá v realizaci projektu v rámci účelové dotace Programu Ministerstva zdravotnictví ČR: Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví, Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro rok 2020 (dále jen „Dílo“) a to za podmínek stanovených v této Smlouvě. Nedílnou součástí této Smlouvy je i příloha s detailní specifikací.
2. Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace na území České republiky a jejímu předpokládanému zhoršení, doporučilo Ministerstvo zdravotnictví, pokud nebude moci nemocnice zabezpečit realizaci školících akcí či cvičení ve spolupráci s Policií České republiky do konce roku 2020, aby vrátilo nevyčerpané finanční prostředky zpět MZČR. Informaci z MZČR obdržel objednatel formou písemného oznámení dne 24. 9. 2020.
3. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku Smlouvy.

Článek II.**Předmět Dodatku**

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli – vzhledem k výše uvedenému, že bude omezen rozsah Smlouvy tak, že plnění uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy v „Tabulce plnění“ pod položkami Ostatní, budou provedeny. Jedná se o Tvorbu aktualizovaného bezpečnostního plánu a procedur a Tvorbu aktualizovaného koordinačního plánu včetně licence [REDACTED]
2. S ohledem na omezení rozsahu Smlouvy dle předchozího odstavce tohoto článku se smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 1. Smlouvy tak, že původní znění článku se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
[REDACTED]
3. Nad rámec povinností uvedených ve Smlouvě se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen vypracovat Závěrečnou zprávu.
Závěrečná zpráva bude vypracována podle pokynů ministerstva zdravotnictví, včetně doporučení pro potřeby vedení nemocnice. Ve zprávě zhotovitel uvede využití přidělených finančních prostředků určených na ochranu měkkých cílů, zejména porovnání předchozího stavu se současným stavem; výčet hlavních položek projektu na daný kalendářní rok, přínos z naplnění dílčích cílů; jak bylo dílčích cílů dosaženo a v případě vzdělávání uvede cíle k zajištění odborné úrovně cílových skupin prostřednictvím školicích a vzdělávacích akcí, cvičení apod. Zpracování této zprávy nemá vliv na cenu díla.
4. Pro vyloučení pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel se nedostal do prodlení s plněním Smlouvy objednatel se nedostal do prodlení s úhradou faktury dle předchozího odstavce.
5. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

Článek IX.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem pozdějším dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Každá ze stran obdrží dva stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.



STŘEDOČESKÉ
INOVAČNÍ
CENTRUM



