

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č. 38-2-951/20/PD
uzavřené dne 29. 5. 2020
Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referent pro provozní činnosti, číslo telefonu:

[REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti, číslo telefonu:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Lesprojekt Krnov s. r. o.

Sídlo: Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov

IČO: 479 76 250

DIČ: CZ47976250

zapsán v OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803

jednající: Ing. Ladislav Řehka, jednatel

ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Řehka

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Krnov

Číslo účtu: 19402-771/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. VIII., odst. 3, smlouvy o dílo č. 38-2-951/20/PD uzavřené dne 29. 5. 2020 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru „Pod Lhotkou“.

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek II. Doba plnění, odst. 1., se mění takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: květen 2020

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení: 28. 2. 2021

V roce 2020 budou v rámci dílčího plnění provedeny, objednateli předány a fakturovány tyto práce - položky: kompletní geodetické podklady, údaje ČHMÚ, posudek TBD, hydrogeologický průzkum, projekční práce a inženýrská činnost.

Fakturace těchto prací – položek bude v roce 2020 v objemu 100 % z položky v nabídkovém rozpočtu u geodetických podkladů, údajů ČHMÚ, posudku TBD a hydrogeologického průzkumu, v objemu 70 % u projekčních prací a 50 % u inženýrské činnosti.

Článek III. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1., se mění takto:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **163 800,00 Kč** bez DPH, slovy sto šedesát tři tisíc osm set korun českých bez DPH.
 - 1.1. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla, které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla až po odstranění těchto vad.
 - 1.2. V případech, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.
 - 1.3. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

Článek III. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 4., se mění takto:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po dokončení a předání díla objednateli, stvrzeným protokolem dle čl. III odst. 1.2 a čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručeno objednateli ve třech vyhotoveních na adresu:

Lesy ČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v roce 2020 činit 140 000,- Kč bez DPH.

Fakturace těchto prací – položek bude v roce 2020 v objemu 100 % z položky v nabídkovém rozpočtu u geodetických podkladů, údajů ČHMÚ, posudku TBD a hydrogeologického průzkumu, v objemu 70 % u projekčních prací a 50 % u inženýrské činnosti.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 (položkový rozpočet víceprací a méněprací)


Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 14. 12. 2020



Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

V Krnově dne: 14. 12. 2020



Ing. Ladislav Řehka
jednatel

přílohy:
nabídkový rozpočet

PD Pod Lhotkou

Nabídkový rozpočet

Položka	MJ	počet MJ	cena za MJ	cena bez DPH	DPH	cena s DPH		
1 Geodetické práce	komplet	1	10 000,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00		
2 Projekční práce	komplet	1	120 000,00	120 000,00	25 200,00	145 200,00		
3 Inženýrská činnost	komplet	1	8 000,00	8 000,00	1 680,00	9 680,00		
4 Údaje ČHMÚ	komplet	1	7 000,00	7 000,00	1 470,00	8 470,00		
5 Posudek o potřebě popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodním dílem, posudek pro zařazení VD do I. až IV. kategorie z hlediska TBD a posouzení technického řešení PD pověřenou odborně způsobilou osobou	komplet	1	5 000,00	5 000,00	1 050,00	6 050,00		
6 Hydrogeologický průzkum (předpoklad min. 6 sond - viz zadávací list)	komplet	1	30 000,00	30 000,00	6 300,00	36 300,00		
7 Výkon autorského dozoru (výkon AD se předpokládá v rozsahu 5 dní, více návrh SOD, nabídková cena AD = 5 dní x sazba v Kč za 1 účast na stavbě pro výkon autorského dozoru)	den	5	2 200,00	11 000,00	2 310,00	13 310,00		
8 Sleva z ceny díla poskytnutá zhotovitelem	komplet	1	-16 200,00	-16 200,00	-3 402,00	-19 602,00		
Cena celkem						174 800,00	36 708,00	211 508,00