

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20118
(dále jen smlouva)

níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě usnesení Rady města Znojma č. 86/2020, bod č. 3943, ze dne 23.11.2020, a v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Správa nemovitostí města Znojma, příspěvkovou organizace,
organizace založená usnesením Zastupitelstva města Znojma č. 25/91 odst. 2b,
ze dne 19.11.1991
sídlo: Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo
IČO: 00839060
zastoupená ředitelem organizace Bc. Markem Vodákem

jako „objednatel“

a

PROFITEAM topení-voda-plyn s. r. o.
sídlo: Tovární 807, Rajhrad 664 61
IČO: 28287967
zastoupená jednatelem: Petr Konečný

dále „zhotovitel“

oba dále také jako „smluvní strany“

se vzájemně dohodli na níže uvedené změně Smlouvy o dílo č. 20118.

Čl. I.

1. V čl. III. Doba splnění odst. 1 zní:

Termín realizace stavebních prací se z důvodu vyhlášení nouzového stavu a provádění prací ve velmi rizikovém prostředí mění na: leden – březen 2021.

Čl. II

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek., jsou plně obeznámeny s celým jejím obsahem a s tímto bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ve Znojmě, dne

Ve Znojmě, dne

.....
objednatel
Bc. Marek Vodák
Správa nemovitostí města Znojmo,
příspěvková organizace
ředitel organizace

.....
zhotovitel
Petr Konečný
PROFITEAM topení-voda-plyn s. r. o.
jednatel