

DODATEK č. 2

k Souhrnu smluvních dohod ze dne 1. 9. 2015 na zhotovení díla (dále jen „Smlouva“):

D5 Oprava AB vozovky v km 41,8 - 48,0 P a 49,5 - 40,7 L

ISPROFIN: 500 115 0007
číslo smlouvy objednatele: 01PU-002222
číslo smlouvy zhotovitele: 841/VEOK/79/15

sepsán mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

Společností STRABAG + BERGER BOHEMIA - Dálnice D5

STRABAG a.s. se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634,

IČ: 608 38 744,

DIČ: CZ60838744

zastoupená:

a

BERGER BOHEMIA a.s. se sídlem: Plzeň, Klatovská 410, PSČ 320 64,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217

IČ: 453 57 269,

DIČ: CZ45357269

zastoupená:

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) následujícího znění:

I.

Změna lhůt

Smluvní strany se dohodly, že **Doba pro dokončení stavby** (dle článku číslo 1.1.3.3 obchodních podmínek), se mění takto:

Doba pro dokončení stavby je nejpozději k 30.6.2017

II.

Odůvodnění změny termínu

Důvodem této změny je nutnost dodržení předepsaných technologických postupů při provádění přidružených prací jako *Vodorovné dopravní značení v plastu*. Proto je nutné prodloužit dobu pro dokončení stavby.

III.

Ujednání

Tímto dodatkem se zakotvuje dříve sjednaná vůle stran tak, aby byla zachována písemná forma těchto dřívějších ujednání. Podpisem tohoto Dodatku stvrzují smluvní strany platnost dohod sjednaných o předmětu tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a čtyři obdrží dodavatel/zhotovitel.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že ji jim znám obsah a smysl tohoto Dodatku, že s ním souhlasí a že je projevem jejich svobodné vůle, prosté jakékoli tísně či nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Datum:

27-10-2016

Datum:

04. 10. 2016

Za společnost STRABAG a.s.

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

Za společnost **BERGER BOHEMIA** a.s.

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

STRABAG + BERGER BOHEMIA Dálnice D5