

22-3902/R-2018

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Výstavba výtahu Bartolomějská 8, Praha 1- projektová dokumentace“

čj. ZZ-485-39/R-2018

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika - Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra - organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod čj. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008

Se sídlem Praha 12 – Kamýk, Lhotecká 559/7

Zastoupen ředitelem Ing. Miroslavem Červenkou

IČO: 75154960

kontaktní osoba: Ing. Petr Holoubek, petr.holoubek@zzmv.cz

ID datové schránky: ir5khiz

a

Zhotovitel

Atelier Sukdolák s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze pod značkou C 282545

se sídlem Fibichova 55, Příbram II, 261 01 Příbram

IČ: 06459153

DIČ: CZ06459153

kontaktní osoba: Ing. [redacted]

ID datové schránky: Imdrm3d

I.

Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku č. 3 je snížení ceny díla v souvislosti se zkrácením doby, po kterou měl Zhotovitel provádět vícepráce (stavebně technický průzkum a jeho řízení) nad rámec stávající původní Smlouvy.

II.

Snížení navýšení ceny Díla

Podle Dodatku č. 2 činilo navýšení ceny Díla 95.203,- Kč s DPH.

Strany se dohodly, že platební podmínky se mění takto:

Původní navýšení ceny Díla		
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
78.680,- Kč	21% DPH 16.523,- Kč	95.203,- Kč
Nové navýšení ceny Díla		
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
66.680,- Kč	DPH 21% 14.002,80 Kč	80.682,80 Kč

Nově podle tohoto Dodatku se snižuje navýšení ceny Díla o 14.520,20 Kč s DPH a činí 80.682,80 Kč.

III. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatků 1 a 2 se nemění.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, což vše níže stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 1.12.2020

Za

Atelier Sukdolák s.r.o.
Petr Sukdolák, jednatel



Za

Zdravotnické zařízení MV
Ing. [redacted] ředitel

