

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: **05PT-001853**

č. smlouvy zhotovitele: **3-0620-3210**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 2011

„I/22 Strakonice, Ověřovací měření hluku v rámci zkušebního provozu obchvatu“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupeno:	[REDACTED]
	ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Ing. David Kail AKUSTICKÉ CENTRUM

se sídlem:	Bělohorská 131, 169 00, Praha 6
IČ:	40663396
DIČ:	CZ6806120585
zápis v obchodním rejstříku:	ŽL MČ Praha 6, č. j. ŽO/1837/2008/Voj/6
právní forma:	f.o.
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly z důvodu mimořádné události výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky, a s ohledem na ustanovení Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 3. 2020, kterým dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění kdy došlo k vyhlášení nouzového stavu na území České republiky a na ustanovení Vlády České republiky č. 957 ze dne 30. 9. 2020, kterým dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění kdy došlo k vyhlášení nouzového stavu na území České republiky (dále jen „Událost“), kdy KHS JčK neumožňuje v době nouzového stavu měření hluku z důvodu nižší intenzity dopravy a kdy v daném období probíhala oprava mostu na ul. Písecké ve Strakoniciích a oprava silnice I/22 v Horažďovicích.

ve smyslu čl. 26.3 VOP na této úpravě smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) takto:

Mění se článek III Doba plnění:

původně zní takto:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30. 11. 2020 ode dne účinnosti této Smlouvy

a nově zní takto:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30. 11. 2021 ode dne účinnosti této Smlouvy

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitelka Správy České Budějovice

Datum:

Ing. David Kail AKUSTICKÉ CENTRUM

Digitálně podepsal

Datum: 2020.11.16
15:33:13 +01'00'

Datum: