

DODATEK č. 2**ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 11. 2020**

(dále jen „Dodatek“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**NOZ**“)**Smluvní strany**

- 1) Objednatel:** **Česká zemědělská univerzita v Praze**
sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

- 2) Zhotovitel:** **znamení čtyř – architekti s.r.o.**
sídlo: U půjčovny 968/5, 110 00 Praha 1 - Nové Město
zastoupený: Ing. arch. Martinem Tycarem a Ing. Arch. Richardem Sidejem,
jednateli
IČO: 25794591
DIČ: CZ25794591
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70894
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo uzavřená mezi Smluvními stranami dne 21. 7. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího ve zpracování rozvojového generelu areálu České zemědělské univerzity v Praze (dále jen „**dílo**“).

Čl. I. Předmět dodatku

- 1) Předmětem dodatku je úprava podmínek, za kterých je zhotovitel oprávněn vyfakturovat dílčí plnění na základě předávacího protokolu dosud provedených prací potvrzeného objednatel. Dílčím plněním se rozumí první fáze díla - Analytická část dokumentace podrobně specifikovaná v Příloze č. 1 Smlouvy - ve dvou tištěných paré a digitálně ve formátu pdf.

- 2) Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 odst. 4.4 Smlouvy, který nově zní takto: Cena za dílo bude objednatelům uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele. Cena za dílo bude uhrazena následujícím způsobem:
- a) cena za dílčí plnění provedené zhotovitelem ke dni 22. 12. 2020 ve výši **920.000,- Kč bez DPH** bude objednatelům uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem do 15 dnů po řádném a včasném předání a převzetí části díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení, a to na základě předávacího protokolu,
 - b) zbývající část ceny za dílo ve výši **935 000,- Kč bez DPH** bude objednatelům uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem do 15 dnů po řádném a včasném předání a převzetí zbývající části díla (tj. Návrhové části dokumentace podrobně specifikovaná v Příloze č. 1 Smlouvy), příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení, a to na základě předávacího protokolu.
- 3) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě tohoto Dodatku řídí Smlouvou.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku.
- 2) Tento Dodatek se vyhotovuje a podepisuje v elektronické podobě.
- 3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

- 5) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Zhotovitel:

V Praze dne

Objednatel:

V Praze dne

znamení čtyř – architekti s.r.o.

Ing. arch. Martin Tycar

jednatel

Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Jakub Kleindienst

kvestor

znamení čtyř – architekti s.r.o.

Ing. Arch. Richard Sidej

jednatel