

**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě o dílo č. 1026/2020

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Město Znojmo**

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
Jednatel: Jan Grois, MBA - starosta města  
IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 19-5054880237/0100  
Zástupce ve věcech technických:  
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb  
Václav Vybíral, referent odboru investic a technických služeb

**2. Zhotovitel:**

**DS DUMA s. r. o.**

Sídlo: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo  
Zapsán: 23.7. 2020 v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 118626  
Zastoupený: [REDAKCE]  
IČ: 09358641  
DIČ: [REDAKCE]  
Daňový režim: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

**I.**

1. Smluvní strany spolu dne 23.11.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1026/2020, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení díla „Realizace chodníků ul. Aninská a Přímětice u školy“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna ceny díla.

**II.**

1. Článek 4., odstavec 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:  
*Celková cena 272 324,51Kč + příslušná sazba DPH*

**III.**


1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

**IV.**

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 14.12.2020, usnesením č. 89/2020, bod č. 4144.

za objednatele:

Ve Znojmě dne 16. 12. 2020



za zhotovitele:

Ve Znojmě dne

