



Dodatek č.3 k realizační smlouvě č. 37 121

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne **16.4.2020**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sidlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Skiwalker-team s.r.o.
sidlo/bydliště: Pod Habrovou 445, 152 00 Praha

IČO: 07378891
DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“)

ČI. I.

Změny a doplnění smlouvy

1. S odkazem na ustanovení § 66 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě článku 5. Ostatní ujednání odst. 4. Realizační smlouvy č. **37 121** uzavřené dne **16.4.2020**, se obě strany dohodly na navýšení ceny, a to dle Výzvy k plnění (VKP).

ČI. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

V Borových Ladech dne 21.9.2020

V Borových Ladech dne 21.9.2020