

Smlouva o dílo č. 1520

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění v den podpisu smlouvy oběma stranami

„Oprava fasády objektu Prádelna - Novosady Holešov (vandalismus)“

A. Smluvní strany

Zhotovitel : JMS Stavební s.r.o.
Výpis z OR, vedený KS v Brně oddíl C, vložka 39222
Zastoupená : Ing. Jiří Stříiteský, jednatel
Potoky 1767
760 01 Zlín 1
IČ: 26236915
DIČ: CZ26236915
ČSOB a.s., Zlín, č. ú.: 169536126/0300
(dále jen zhotovitel)

Objednatel : Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o.
Výpis z OR, vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 23398
Zastoupená : Zdeněk Chudárek, jednatel
nám. Sv. Anny 1275
769 01 Holešov
IČ: 25309161
DIČ: CZ25309161
(dále jen objednatel)

B. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede Opravu fasády objektu Prádelna - Novosady v Holešově (vandalismus) – osekání poškozených míst, penetrace, vyspravení, nátěr, lešení atd. dle seznamu prací a dodávek JMS/03320.

Veškeré práce budou prováděny dle platných předpisů a norem s materiály I. kvalitativní třídy.

C. Termín provedení

Stavba: do 12/2020

D. Cena a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly na základě seznamu prací a dodávek JMS/03320:

Celková cena díla: **86 200,- Kč bez DPH**

Způsob úhrady:

1) faktura vystavena po skončení prací se splatností 30 dní.

V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou faktur za provedené práce, lze vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané lhůty dodávky, a je-li toto zpoždění na straně zhotovitele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši:

- 5 000,- Kč z celkové ceny dodávky za 1. až 5. den prodlení.
- 10 000,- Kč z celkové ceny dodávky za 6. a další den prodlení.

Maximální výše penále je do výšky 5% z ceny díla.

E. Záruční doba

Zhotovitel poskytne objednavateli záruční dobu 36 měsíců na montáži.
Dodávky a materiály podléhající záruční době 24 měsíců budou také přecházet na objednatele.


F. Ostatní ujednání

Dílo je až do úplného zaplacení majetkem zhotovitele.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
Každá změna této smlouvy je možná pouze na základě písemného dodatku odsouhlaseného oběma stranami.
V případě požadavků na jiné nebo více práce, musí toto, být zapsáno ve Stavebním deníku k této akci a podepsáno objednatelem.
V případě změny projektové dokumentace budou více/méně práce také oceněny a dohodnuty.

Ve Zlíně dne 11.11.2020

Přílohy:

- 1) Pojistná smlouva JMS Stavební s.r.o.



.....
Zhotovitel
Jednatel spol.
Ing. Jiří Stráteský

Tepelné hospodářství
Holešov, spol. s r.o.
nám. Sv. Anny 1275
769 01 Holešov
IČ 25309161 DIČ CZ25309161

.....
Objednatel
Jednatel spol.
Zdeněk Chudárek