

## DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

č.smlouvy objednatele: 2020-00450

č.smlouvy zhotovitele: 55/2020/650-20-000

### NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „BEZBARIÉROVÁ TRASA DOMOV PRO SENIORY – KULTURNÍ DŮM, STRAKONICE“



#### Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  
zastoupené: Ing. Rudolf Oberfalcer, místostarosta  
IČO: 00251810  
DIČ: CZ00251810  
bankovní spojení: ČSOB  
č.úctu: 1768038/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: p. Dušan Kučera

(dále jen jako „objednatel“)

#### ZNAKON, a.s.

Sídlo č.p. 44, 386 01 Sousedovice  
Zastoupená: dvěma členy představenstva  
IČ: 26018055  
DIČ CZ26018055  
Bankovní spojení:   
Č. účtu: 

(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, je-li v ní zhotovitel zapsán)

KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Zástupce ve věcech technických: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva

(dále jen jako „zhotovitel“)

#### I.

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.10.2020 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací – díla: „BEZBARIÉROVÁ TRASA DOMOV PRO SENIORY – KULTURNÍ DŮM, STRAKONICE“ . Smluvní strany souhlasí s posunutím **dílčího termínu pro dokončení u stavebních objektů:**

- S.O.101 POZEMNÍ KOMUNIKACE - v celém rozsahu chodníky, vyjma úseku ulice Mírová od Husovy ulice po Bavorovu ulici, a kolem kruhového objezdu. Součástí je část plnění, která je podpořena dotací SFDI.

- S.O.301 VODOHOSPODÁŘKÁ ČÁST (vodovod) - v celém rozsahu.
- S.O. 302 KANALIZACE ULICE MÍROVÁ - v celém rozsahu, vyjma úseku ulice Mírová od Husovy ulice po Bavorovu ulici.
- S.O.303 KANALIZACE V ULICI MÁCHOVA – v celém rozsahu této stavby, tj. mezi šachtami Š1 až Š5. Pokračování kanalizace není předmětem stavebního díla (ani v roce 2021).
- S.O. 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A METROPOLITNÍ SÍŤ - v celém rozsahu  
**Prodloužení dílčích termínů je do 15.5.2021**

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č.1 bylo schváleno radou města Strakonice dne 9.12.2020 pod. č. Usnesení č. 1155/2020 (28/1)

### **Město Strakonice**



Datum:

### **ZNAKON, a.s.**



Datum: