

## POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 40-2020


<b>Poskytovatel služby</b>	AUTOCONT a.s.
<b>Správce IS</b>	
<b>Objednatel</b>	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
<b>Smlouva</b>	Č. SZR-374-74/Ř-2015
<b>Číslo RFC SZR</b>	<b>RFC 880</b>
<b>Název RFC SZR</b>	<b>Podpora provozu datového úložiště pro SIEM</b>
<b>Číslo tiketu (Service Desk)</b>	63165 / 1-322589700
<b>Katalogový list</b>	
<b>Typ odstávky</b>	Bez odstávky

### 1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím Service Desk.

### 2. Zadání požadované změny

Žádáme o nacenění činností souvisejících se zajištěním podpory provozu datového úložiště pro SIEM ISZR ve specifikaci:

<b>Položka</b>	<b>Počet</b>
HPE D3700 Enclosure	
HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch)	
HPE 2 year Foundation Care Next business day D2600 Disk Enc	
HP Smart Array P421/2GB FBWC 6Gb 2-ports Ext SAS Controller	
HP External 2.0m (6ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable	

Poskytovatel zajistí provoz datového úložiště SIEM do 31.12.2021.



Podpora provozu datového úložiště bude realizována průběžně po celou dobu služby, fakturována bude jednorázově po potvrzení objednávky.

### 3. Popis realizace

Poskytovatel zajistí provoz datového úložiště SIEM do 31.12.2021.

Realizace bude zabezpečena v rámci zajištění souladu ISZR s požadavky ISO 20000 a ISO 27001 a zákona o kybernetické bezpečnosti a provozní údržby.

### 4. Odhad pracnosti

Činnost	Pracnost MD / měsíc
Podpora provozu a správa datového úložiště pro SIEM do 31.12.2021	
<b>Celkem</b>	

Celková cena: 105 000 Kč bez DPH, tj. 127 050 Kč s DPH.

## 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Podpora bude realizována průběžně po celou dobu služby, přičemž fakturována bude po vystavení a potvrzení objednávky.

## 6. Návrh testovacího scénáře

Není relevantní

## 7. Výstupy změnového požadavku

Žádné

## 8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

### 8.1 Akceptační kritéria

Není relevantní.

### 8.2 Způsob ověření na produkci



Není relevantní.

## 9. Požadavky na součinnosti

Zajištění potřebného HW ze strany SZR specifikovaného v bodu 2. výše.

## 10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Bez dopadu do provozní dokumentace.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis	