

Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba			Základní SOD		Dodatek č. 5												Dodatek č. 6			Cena díla po dod. č. 6			
			Registrační cena [Kč]		Cena stavby [Kč]		ZL 1			ZL 2			ZL 3			ZL 4			ZL 5			SÚD + stavby 2.3 a 2.4	
			335 154 195,85	335 154 195,85	2 450 728,03	-1 065 822,63	1 384 905,40	1 121 022,00	0,00	1 121 022,00	585 405,92	-104 067,00	481 338,92	14 685 870,16	-1 029 131,20	13 656 738,97	1 263 878,01	-85 718,24	1 178 159,77	352 976 360,90			
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektu [Kč]	Vícepráce	Méněpráce	Celkem ZL 1	Vícepráce	Méněpráce	Celkem ZL 2	Vícepráce	Méněpráce	Celkem ZL 3	Vícepráce	Méněpráce	Celkem ZL 4	Vícepráce	Méněpráce	Celkem ZL 5	Cena díla po dod. č. 6			
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení																							
PS 09-01-01	Výhybna Straky, SZZ	SZDC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 788 231,00			
PS 11-01-01	ŽST Čachovice, SZZ	SZDC																		6 323 584,18			
PS 08-01-01	Veleřiby - Straky, TZZ	SZDC																		7 233 763,58			
PS 10-01-01	Straky - Čachovice, TZZ	SZDC																					
PS 12-01-01	Čachovice - Luštěnice, TZZ	SZDC																					
PS 02-01-01	Veleřiby - Ml. Boleslav, DOZ	SZDC																					
D.2 Železniční sdělovací zařízení																							
PS 02-02-01	Nymburk - Luštěnice, DOK, TK	SZDC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 070 077,41			
PS 02-02-02	Nymburk - Luštěnice, přenosový systém	SZDC																		2 441 908,10			
PS 09-02-01	Výhybna Straky, místní kabelizace	SZDC																		1 694 449,82			
PS 11-02-01	ŽST Čachovice, místní kabelizace	SZDC																		2 680 362,07			
PS 02-02-04	Nymburk - Luštěnice, úpravy stávajících DOK, TK, HDPE	SZDC																		6 490 747,37			
PS 02-02-05	Nymburk - Luštěnice, úpravy stávajících DOK, HDPE ČD-T	OSTATNÍ																					
PS 07-02-01	ŽST Veleřiby, telefonní zapojováč	SZDC																		878 594,60			
PS 09-02-02	Výhybna Straky, telefonní zapojováč	SZDC																		652 781,20			
PS 09-02-05	Výhybna Straky, EZS	SZDC																		320 185,60			
PS 09-02-06	Výhybna Straky, sdělovací zařízení	SZDC																		111 272,00			
PS 11-02-02	ŽST Čachovice, telefonní zapojováč	SZDC																		668 705,10			
PS 11-02-06	ŽST Čachovice, EZS	SZDC																		284 527,80			
PS 11-02-07	ŽST Čachovice, sdělovací zařízení	SZDC																					
PS 10-02-01	ZAST, Věelany, rozhlasové zařízení	SZDC																		533 745,81			
PS 11-02-03	ŽST Čachovice, rozhlasové zařízení	SZDC																		737 162,67			
PS 11-02-04	ŽST Čachovice, kamenný systém	SZDC																					
PS 02-02-03	Nymburk - Luštěnice, úpravy TRS, MRS	SZDC																					
PS 11-02-03.1	ŽST Čachovice, informační systém	SZDC																		4 528 760,16			
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRŤ																							
PS 04-06-03	ED SZDC Praha Křesovka, doplnění DRŤ	SZDC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 998,00			
PS 04-06-01	Nymburk - Čachovice (včetně), Dálková diagnostika DDTS ŽDC	SZDC																		3 268 791,97			
PS 04-06-02	ED SZDC Praha Křesovka, doplnění servisu DDTS ŽDC	SZDC																		1 788 108,00			
PS 09-06-01	Výhybna Straky, DRŤ	SZDC																		1 157 827,20			
PS 11-06-01	ŽST Čachovice, DRŤ	SZDC																					
PS 09-03-01	Výhybna Straky, TS 22/0,4 kV, technologie	SZDC																		3 203 909,66			
PS 09-03-02	Výhybna Straky, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	SZDC																		1 058 511,60			
PS 11-03-01	ŽST Čachovice, rozvodna 0,4 kV, technologie	SZDC																		1 270 384,30			
PS 11-03-02	ŽST Čachovice, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba	SZDC																					
E.1.1 Železniční spodek a svršek, E.1.2 Nástupiště, E.1.3 Železniční přejezdy																							
SO 09-10-01	Výhybna Straky, železniční svršek	SZDC																		26 420 344,47			
SO 09-11-01	Výhybna Straky, železniční spodek	SZDC																		14 903 692,32			
SO 11-10-01	ŽST Čachovice, železniční svršek	SZDC																		49 326 144,40			
SO 11-11-01	ŽST Čachovice, železniční spodek	SZDC																		22 238 130,23			
SO 02-15-01	Vnitřní trati 2. stavba	SZDC																		398 354,65			
SO 09-11-01.1	Výhybna Straky, kócení mimošesní zeleně	SZDC																		439 309,42			
SO 11-10-01.1	ŽST Čachovice, železniční svršek vletky	OSTATNÍ																		815 302,30			
SO 11-11-01.1	ŽST Čachovice, kócení mimošesní zeleně	SZDC																					
SO 11-14-01	ŽST Čachovice, nástupiště	SZDC																					
SO 09-13-01	Železniční přejezd, ev. km 6,461	SZDC																		306 035,08			
SO 11-13-01	Železniční přejezd, ev. km 11,404	SZDC																		2 089 078,74			
SO 02-13-01	Drobné stavební úpravy zabezpečovaných železničních přejezdů 2. stavba	SZDC																		106 811,02			
SO 11-13-01.1	Železniční přejezd, ev. km 11,404, přeložka vodovodu	OSTATNÍ																					
E.1.4 Mosty, propustky a zdi																							
SO 09-21-01	Železniční propustek, ev. km 6,928	SZDC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 780,65			
SO 11-20-01	Železniční most, ev. km 12,046	SZDC																		7 758 879,13			
SO 11-21-01	Železniční propustek, ev. km 12,190	SZDC																					
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty																							
(SO 11-73-01) zajišťuje zadavatel																							
(SO 04-74-01) zajišťuje zadavatel																							
(SO 04-74-02) zajišťuje zadavatel																							
(SO 09-74-01) zajišťuje zadavatel																							
(SO 11-74-01) zajišťuje zadavatel																							
E.1.8 Pozemní komunikace																							
SO 09-30-01	Výhybna Straky, přístup k technologické budově	SZDC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 669,73			
SO 02-30-01	Dopravní trasy, 2. stavba	OSTATNÍ																					
E.2 Pozemní stavební objekty																							
SO 09-40-01	Výhybna Straky, technologická budova	SZDC																		2 877 607,48			
SO 09-45-01	Výhybna Straky, demolic	SZDC																		231 232,94			
SO 11-40-01	ŽST Čachovice, technologická budova	SZDC																		2 769 061,84			
SO 11-40-02	ŽST Čachovice, stavební úpravy ve VB	ČD																		88 642,05			
SO 11-41-01	ŽST Čachovice, přístřešky pro cestující	SZDC																		568 453,09			
SO 11-43-01	ŽST Čachovice, orientační systém	SZDC																					
E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů, E.3.8 Vnější uzemnění																							
SO 09-64-01	Výhybna Straky, elektrický ohřev výhybek	SZDC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 630,44			
SO 11-64-01	ŽST Čachovice, elektrický ohřev výhybek	SZDC																		2 551 738,78			
SO 09-62-01	Výhybna Straky, rozvod nn a osvětlení	SZDC																		5 108 673,42			
SO 09-62-02	Výhybna Straky, přípojka vn 22kV	SZDC																		817 757,49			
SO 10-62-01	Zastávka Věelany, úprava rozvodu nn a osvětlení	SZDC																					
SO 11-62-01	ŽST Čachovice, úprava rozvodu nn a osvětlení	SZDC																					
SO 09-65-01	Výhybna Straky, technologická budova - vnější uzemnění	SZDC																		478 342,03			
SO 11-65-01	ŽST Čachovice, technologická budova - vnější uzemnění	SZDC																					
Všeobecné objekty																							
SO 09-08-00	Všeobecný objekt	SZDC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Dělení majetku:																							
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]																						
ČD	Budoucí majitel ČD [Kč]																						
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]																						
	Kontrolní součet [Kč]		335 154 195,85																				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1278663

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f5a608c7-017a-4d38-af76-ad85bf45a087

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.12.2020 10:22:01



3f75e5c8-157a-434d-9b20-6e95b97668f9