

## Dodatek č. 2

č. zhotovitele:

č. objednatele: 2020/0232

### Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: Mgr. Martinem Hanouskem, náměstkem primátora  
IČO: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426511/0100  
Kontakt: Ing. Libor Rak, pověřený vedením odboru životního prostředí  
libor.rak@mmhk.cz, tel: 495707655  
Ing. Karolína Kozlovská, referent ochrany přírody a krajiny  
karolina.kozlovska@mmhk.cz, tel:495707644

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel** **Atregia s.r.o.**  
Sídlo: Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina  
Provozovna: Milady Horákové 50, 602 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Martina Vokřálová Trnková  
IČO: 02017342  
DIČ: CZ02017342  
Spisová značka: C 79922 vedená u Krajského soudu v Brně  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Kontakt: Ing. Martina Vokřálová Trnková, tel.: 604 765 664  
[REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.2.2020 (dále jen „Smlouva“)

### I.

#### Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 7.2.2020 Smlouvu o dílo, v níž se zhotovitel zavázal zpracovat pro objednatele dílo Úprava zeleně a veřejných prostranství v sídlišti – Kejzlarova ul., Mandysova ul., Benešova tř. – jednotupňová projektová dokumentace.

V průběhu zpracování dokumentace bylo dílo předloženo k vyjádření TECHNICKÝM SLUŽBÁM HRADEC KRÁLOVÉ. Z důvodů četných připomínek bylo svoláno společné jednání a následně byly některé připomínky po dohodě všech stran zapracovány do konečné verze projektové dokumentace..

Po konzultaci rozpracované projektové dokumentace v rozsahu DPS bylo ze strany stavebního úřadu sděleno, že: „Po posouzení předložené dokumentace se vzhledem k rozsahu a typu navržených úprav v území dle názoru stavebního úřadu jedná o záměr, který vyžaduje vydání územního rozhodnutí, příp. i ohlášení stavebnímu úřadu“ a projektovou dokumentaci je proto potřeba dopracovat i ve stupni DÚR a DSP.

V návaznosti na požadavek stavebního úřadu zhotovitel upravil a doplnil dokumentaci a dílo (tj. společnou dokumentaci ve stupni DÚR a DSP) předal objednateli teprve dne 02.11.2020, namísto původně sjednaného termínu plnění 10.07.2020.

Zhotovitel se tedy sice ocitnul v prodlení s předáním díla, avšak z výše uvedených důvodů na straně objednatele, nikoli vlastním zaviněním. Smluvní strany proto shodně konstatují, že objednateli nevznikl nárok na smluvní pokutu ve smyslu ustanovení čl. XII. odst. 1. písm. a) Smlouvy a nebude ji vůči zhotoviteli uplatňovat.

Smluvní strany dále konstatují, že cena díla se nemění.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Hradec Králové dne 1.12.2020 usnesením č. RM/2020/1353
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku č. 2 neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na Smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek č. 2 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
  - identifikace smluvních stran:  
statutární město Hradec Králové  
Československé armády 408/51

502 00 Hradec Králové  
IČO: 00268810  
ID datové schránky: bebb2in

a  
Atregia s.r.o.  
Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina  
IČO: 02017342  
[REDACTED]


- vymezení předmětu dodatku: neuplatnění smluvní pokuty
- cena: 327.000 Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou.

9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

v *Bluce* dne *18.12.2020*



*18. 12. 2020*  
V Hradci Králové dne .....

