

## Krajský úřad

Číslo objednatele: 12/SML 1272/INV/158/SP

Číslo zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č.2

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

#### Objednatel

##### Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje

Zástupce pro věcná jednání:

Miroslav Nápravník, referent investičního odboru Krajského úřadu

E-mail/telefon: [npravnik.m@kr-ustecky.cz](mailto:npravnik.m@kr-ustecky.cz) / 475 657 251

IČO: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č.ú.: 882733379/0800

#### Zhotovitel/dodavatel

##### Obchodní firma: EKOSTAVBY Louny, s.r.o.

Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny

Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, Ing. Janem Egermayerem – jednatelem společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání: Ing. Jiřím Bendou, Ing. Janem Egermayerem - jednatelem společnosti

E-mail/telefon:

IČO: 104 42 481

DIČ: CZ10442481

Bank. spojení:

č.ú.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## **SMLOUVU O DÍLO – DODATEK Č.2**

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 25.4.2012 vč. dodatku č. 1 ze dne 28.5.2014 na akci : „**Strategická průmyslová zóna Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory**“, a to takto:

### **III.**

#### **Cena díla a platební podmínky**

**ruší se odst. 1., čl. III v plném znění a nahrazuje se novým textem:**

1. 1.1 Původní cena díla je stanovena ve výši **38 850 283,00 Kč** (slovy: třicetosmmilionůosmsetpadesáttisícdvěstěosmdesát tři korun českých) **bez DPH.**


1.2 Nová cena díla je stanovena ve **34 342 496,46 Kč** (slovy: třicetčtyřimilionůtřistačtyřicetdvatisícčtyřistadevadesátšest korun českých a čtyřicetšesti haléře) **bez DPH.**

1.3 Hodnota dodatku činí - **4 507 786,54 Kč** (slovy: čtyřimilionpětsetsedmtisícsemdsetosmdesátšest korun českých a padesátčtyři haléře) **bez DPH a - 5 454 421,71 Kč** (slovy: pětmilionůčtyřistapadesátčtyřitisícčtyřistadvacetjedna korun českých a sedmdesátjedna haléřů) **s 21 % DPH. Vícepráce činí 3 698 684,74 Kč bez DPH a méněpráce 8 206 471,28 Kč bez DPH.**

### **VIII**

#### **Závěrečná ustanovení**

**Článek č.VIII smlouvy o dílo se doplňuje o bod 6 v tomto znění:**

**6.**Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID y663e3m /na e-mail:  


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 17.8.2016

V Lounech dne 15.8.2016

.....  
objednatel  
**Ústecký kraj**  
Oldřich Bubeníček  
hejtman Ústeckého kraje

.....  
zhotovitel  
**EKOSTAVBY Louny, s.r.o.**  
Ing. Jiří Benda  
Ing. Jan Egermayer  
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.1, 2, 3